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PROYECTO CADENAS DE VALOR RURALES 

I. Introducción 
 
La Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT- líder del consorcio del Proyecto 
Cadenas de Valor Rurales –RVCP- por sus siglas en inglés, presenta los principales resultados 
correspondientes al período de abril-junio 2014, en el marco del consorcio que está conformado 
por Save the Children, Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá –INCAP-, Vital 
Voices Guatemala, Asociación Sotzi´l y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura –IICA-. 
 
Las acciones del proyecto RVCP continúan su curso y los miembros del consorcio desarrollan sus 
actividades con el objetivo de fortalecer y consolidar procesos con las organizaciones, de cara a 
avanzar con los resultados comprometidos. Durante el trimestre se debió participar y dar 
seguimiento de forma activa al equipo de consultores que desarrollaron la auditoría ambiental del 
proyecto RVCP; se apoyó y se facilitó información de la geo-referenciación de las comunidades al 
personal de DEVTECH-USAID, como insumo para iniciar la planificación y organización de la 
Evaluación Intermedia del Proyecto Cadenas de Valor Rurales que ejecutan AGEXPORT y 
ANACAFÉ.  
 
En materia de resultados durante el presente período el proyecto incorporó un total de 34 nuevos 
encadenamientos de los cuales 10 cadenas producen hortalizas, 11 cadenas de cardamomo y 13 
cadenas de artesanías, por lo que a nivel general se atiende a 136 cadenas de valor rural (78 
cadenas del sector de hortalizas, 8 cadenas del sector de café, 16 cadenas de cardamomo, 4 de 
frutales y 30 cadenas del sector de artesanías, beneficiando con SDE a un total de 11,010 
productores/as  distribuidos en 7105 hombres y 3905 mujeres, lo que constituye una participación 
del 35% de mujeres.   
 
En este período, se lograron ventas por US $ 1,726,074.80 de los cuáles US $ 1,434,072.80 fueron 
de hortalizas,  US$ 229,834.10 en café y US$  62,167.98 de productos artesanales. Mientras que 
los jornales generados fueron 127,600 equivalentes a 490 empleos.  
 
De manera global, el Proyecto RVCP acumula ventas por un total de US $ 11,482,166 y ha 
generado un total de 699,488 jornales, que representan 2,690 empleos.  
 
La comercialización realizada en el periodo se obtuvo principalmente de la producción de hortalizas 
como ejote francés, arveja dulce y arveja de grano y café para exportación. El equipo de técnicos 
del proyecto ha brindado la asistencia técnica permanente a los socios de las organizaciones, 
haciendo mención que las plantaciones de café de forma gradual se han recuperado de la 
incidencia de la roya, surtiendo efecto la aplicación de fertilizaciones controladas y el manejo 
adecuado de poda y sombra.   
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El proyecto en sus componentes1 y 2 durante el período brindó capacitaciones agrícolas a  2,582 
productores y productoras (40% de participación de mujeres); los temas principales fueron las  
BPAs, manejo integrado de plagas, fertilización, poda y elaboración de abonos orgánicos para el 
café, entre otros. 
 
En lo que respecta a la seguridad alimentaria y nutricional se capacitó a 2,164 familias de las 
cuales (951 familias fueron atendidas por el INCAP a través de visitas de consejería y 1,213 
familias cubiertas por Save The Children).  
 
Además en el marco de la gestión de alianzas Save The Children retomó acciones con el proyecto 
Mas Frijol, iniciando la siembra de 17.86 Has de frijol beneficiando a 411 hogares de productores y 
con el apoyo de ICTA se sembró 9.47 Has. De maíz apoyando a 218 familias.  De esa manera el 
proyecto RVCP está contribuyendo a mejorar la disponibilidad y el consumo de alimentos para las 
familias, y se aporta a disminuir los casos de desnutrición en niños y mujeres. 
 
La comisión de artesanías a través de las acciones del componente 6, logró capacitar a 155 
artesanas, facilitándoles técnicas y conocimientos en la elaboración de Artesanía en Hoja de 
Palma y Pino, Corte y Confección, accesorios en Mostacilla, tallado en madera y productos de 
bambú. 
 
Por su parte en el eje de género, Vital Voices de Guatemala continuo capacitando al equipo técnico 
del RVCP para el impulso del tema de género, capacitando a 26 personas responsables de la 
asistencia técnica de 12 organizaciones del componente 1. Se desarrollaron tres módulos de 
capacitación en temas de fortalecimiento personal a 366 mujeres de 24 organizaciones, y se llevó 
a cabo una gira de intercambio, asistiendo 21 miembros de organizaciones (11 mujeres con 
potencial de liderazgo  y 10 miembros de juntas directivas que visitaron las instalaciones de la 
Asociación de Cooperación al Desarrollo Integral de Huehuetenango. 
 
El proyecto a través del eje ambiental brindó el apoyo a los consultores de la evaluación ambiental 
del RVCP y está trabajando en implementar las recomendaciones sugeridas. En este sentido la 
alianza con Hivos nos permitió complementar el trabajo de gestión ambiental con la 
implementación de 10 parcelas demostrativas en igual número de encadenamientos y siete nuevos 
encadenamientos iniciaron la implementación de BPA´s en diferentes parcelas de producción. 
 
Finalmente se debe mencionar que AGEXPORT y los miembros del consorcio continúan uniendo 
esfuerzos para que las actividades previstas en los diferentes componentes avancen, de acuerdo a 
los indicadores y metas del convenio para dar cumplimiento al reto de contribuir y reducir la 
pobreza y la desnutrición en los departamentos y municipios priorizados. 
 
Adicionalmente, La Junta Directiva de AGEXPORT y la Dirección Ejecutiva se han involucrado con 
la Gerencia de la División de Desarrollo y Dirección del Proyecto en el apoyo directo y realización 
de cambios y modificaciones a la estructura institucional para acelerar la ejecución presupuestaria 
y asegurar la calidad de la implementación del proyecto. Esto logrará reducir tiempos de procesos 
y permitirá aumentar la ejecución y lograr los resultados proyectados. 
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Aumentar el crecimiento económico sostenible impulsado por el acceso a mercados a través de 

las cadenas de valor en las zonas rurales como medio de reducir de manera sostenible la pobreza 

rural y la desnutrición, alcanzando el objetivo global de la Iniciativa de Alimentos para el Futuro 

(FTF) del Gobierno de los Estados Unidos que es “disminuir sosteniblemente la pobreza y el 

hambre a nivel global. 

. 

 
 
 
 

II. Objetivos y alcances del proyecto 
 

i. Objetivo General del Proyecto.  
 
Aumentar el crecimiento económico sostenible impulsado por el acceso a mercados a través de las 
cadenas de valor en las zonas rurales como medio de reducir de manera sostenible la pobreza 
rural y la desnutrición. 
 

ii. Objetivos estratégicos: 
 

1. Mejorar la competitividad y productividad de las cadenas de valor aumentando la 
participación familiar.  
 

2. Mejorar la productividad doméstica para aumentar ingresos y disponibilidad de alimentos. 
 

iii. Objetivos específicos:  
 
Los objetivos específicos tienen relación directa con los componentes de implementación del 
Proyecto y en su conjunto comprenden los siguientes:   

 
1. Mejorar la competitividad y ampliar las capacidades en MIPYMES asociativas 

seleccionadas mediante asistencia técnica especializada para aumentar la capacidad y 

acceso al mercado gestión de la producción. 

2. Ampliar la producción hortícola y de café y el modelo de ventas en beneficio de los hogares 

rurales pobres. 

3. Mejorar la productividad agrícola mediante el acceso a nuevas tecnologías para la 

innovación, la mitigación y la adaptación al cambio climático, Buenas Prácticas Agrícolas, 

certificaciones demandadas por el mercado que mejoran la competitividad de las 

MIPYMES asociativas. 

4. Desarrollar un proyecto para expandir la producción y comercialización de cultivos 

hortícolas, con la participación directa de la Cooperativa 4 Pinos para la comercialización 

de estos productos en alianza con la Federación de cooperativas en Quiché. 

5. Aumentar la productividad de cultivos producidos en hogares rurales para el consumo 

doméstico y mejorar la utilización de los mismos. 

6. Fortalecer la participación de las mujeres en las cadenas de valor de artesanía y aumentar 

la productividad y competitividad de la MIPYMES que producen artesanías. 
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III. Progreso en el cumplimiento de metas y resultados “core 

indicators”. 
 
Los avances de los indicadores del proyecto para el trimestre y su acumulado total se presentan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 1  Avances en “core indicators” 
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INDICATOR NUMBER AND TITLE
UNIT OF 

MEASURE
DISAGGREGATION

FY 2O15 3TH 

QUARTER

4.5-9  Per Capita Expenditures 

(as a proxy for income) of USG 

targeted beneficiaries

US Dollar Gendered Household 

Type:                                        

• Adult Female no 

Adult Male (FNM)                                                                                   

• Adult Male no Adult 

Female (MNF)                                                                                        

4.5.2  Number of Jobs Attributed 

to FTF implementation 

Number Full 

Time 

Employment 

(FTE)

• Location:  Urban, 

rural                                                                          

• Duration: New, 

Continuing                                      

• Sex of job-holder: 

Male, Female 

Rural

New

Male 425.30

Female 65.47

Total 490.77

Continuing

Male 1,811.96

Female 387.61

2,690.34 Cumulative 

Total

4.5.4  Gross Margin per Unit of 

Land of Selected Products 

(horticulture and coffee)

US Dollars 

per hectare 

(crops)

• Targeted 

commodity (type of 

crop)                                                                            

• Sex of farmer: Male, 
Continuing        69 

Has . convers ion of 

sprinkler i rrigation 

to drip.      

13 association-

appl ied.                                                                                                                                                                                                                       

Continuing 

2642.44 has. with 

management in good 

agricultural 

practices. 

New 20 association-

applied

Continuing 28 

association-applied

New 50.20 has with 

mulch. 

New 21 association-

applied

OUTPUT 1. LEVEL STATEMENT:  Agriculture Productivity and rural Employment Expanded

PURPOSE LEVEL STATEMENT:  Broad Based Economic Growth and Food Security Improved

GOAL LEVEL STATEMENT: Improved Levels of Economic Growth and Social 

Development in Western Highlands

4.5.2-2 Number of hectares 

under improved technologies or 

management practices as a 

result of USG assistance 

Hectares • Technology Type                                                

• Duration:  New, 

Continuing                                                                 

• Sex: Male, Female                                                  

• Association-

applied                                                                                             
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INDICATOR NUMBER AND TITLE
UNIT OF 

MEASURE
DISAGGREGATION

FY 2O15 3TH 

QUARTER

4.5.2-5 Number of farmers and 

others who have applied new 

technologies or management 

practices as a result of USG 

assistance 

Number •  Duration:  New, 

Continuing                                                                   

• Sex: Male, Female

New

Male 0

Female 0

Total 0

Continuing

Agriculture-

handicrafts

Male 5,095

Female 2,224 

Total 7,319

7,319 Cumulative 

Total

4.5.2-7  Number of Individuals 

who have received USG 

supported short-term 

agricultural sector productivity 

or food security training

Number:  To 

count 

individuals 

receiving 

training

• Type of individual:                                                                               

_Producers                                                                            

_People in 

government                                                                   

_People in private 

sector                                                         

_People in civil 

society                                                                        

• Sex: Male, Female                  

New

Male 1,535

Female 1,040

Total 2,575

Continuing

Agriculture-

handicrafts

Male 5,095

Female 2,224 

Total 7,319

9,894 Cumulative 

Total

4.5.2-11  Number of food 

security private enterprises (for 

profit), producers organizations, 

water users associations, 

women’s groups, trade and 

business associations, and 

community-based organizations 

(CBOs) receiving USG assistance. 

Number • Type of 

organization (see 

indicator title for 

principal types)                                                                                        

• Duration:  New, 

Continuing                                                                                                                                                                                                   

New 34                                                             

Horticultura: 10 

Cardamomo 11 

Artesanías: 13

Continuing

Horticultura: 68 

Cardamomo: 5 

Frutales: 4

Café: 8

Artesanías: 17 

 

Total  136 producers 

organizations

4.5.2-12 Number of public-

private partnerships formed as a 

result of FTF assistance

Number Partnership primary 

focus :                                    

• Agricultural 

production                                           

• Agricultural post-

harvest 

transformation                                                                                

• Nutrition   

   Other                                                          

• Multi-focus 

New

1 public - 

agriculture

1 Financial

Continuing

15 agricultural 

production

3 Nutrition

4 private-

commercial 

companies 

(handicrafts)

GOAL LEVEL STATEMENT: Improved Levels of Economic Growth and Social 

Development in Western Highlands
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INDICATOR NUMBER AND TITLE
UNIT OF 

MEASURE
DISAGGREGATION

FY 2O15 3TH 

QUARTER

4.5.2-13  Number of rural 

Households Benefiting Directly 

from to USG interventions

Number • Duration:   New, 

Continuing                                                                                                                                                        

• Gendered 

Household type:                                                       

_Adult Female no 

Adult Male (FNM),                                                         

_Adult Male no Adult 

Female (MNF),                                                             

_Male and Female 

Adult (M&F),                                                                   

_Child no Adults 

(CNA)

New

Male 475

Female 641

Total 1,116

Continuing

Agriculture-

handicrafts

Male 6,630

Female 3,264 

Total 9,894

11,010 Cumulative 

Total

4.5.2-28  Number of private 

enterprises, producers 

organizations, water users 

associations, women‘s groups, 

trade and business associations 

and community-based 

organizations (CBOs) that 

applied new technologies or 

management practices as a 

result of USG assistance

Number • Type of 

organization (see 

indicator title)                                                                                 

• Duration:  New, 

Continuing                                                                                           

Producers 

organizations

Horticultura: 67  

Café: 8 

Cardamomo: 5 

Frutales: 4 

Artesanías: 17

4.5.2-38 Value of new private 

sector investment in the 

agriculture sector or food chain 

leveraged by FTF 

implementation

US Dollars N/A  US$ 781,836.13 (this  

period)

 US$ 2,447,417.81 

Cumulative Tota l  

4.5.2-39 Number of 

technologies or management 

practices in one of the phases of 

development:                                              

Phase I: under research as a 

result of USG assistance

Phase II: under field testing as a 

result of USG assistance                                          

Phase III: made available for 

transfer as a result of USG 

assistance 

Number Phase III: Made 

available for transfer

Continuing 6

 Sprinkler, soi l  and 

water conservation, 

handl ing of 

pesticides , 

managment in good 

agricul tura l  

practices , mulch. 

4.8.2-8 Number of Climate 

Mitigation and/or adaptation 

tools, technologies, and 

methodologies developed, 

tested and/or adopted as a 

result of USG assistance

Number of 

technologies 

and 

methodologie

s

• REDD+                                                                                           

• Clean Energy                                                   

• Adaptation                                                         

• Crosscutting

Technologies  

Adaptacion: 3 

Reconvers ion de 

riego, Mulch, 

Prácticas  de 

conservación de 

suelo

GOAL LEVEL STATEMENT: Improved Levels of Economic Growth and Social 

Development in Western Highlands
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INDICATOR NUMBER AND TITLE
UNIT OF 

MEASURE
DISAGGREGATION

FY 2O15 3TH 

QUARTER

4.5.2-23  Value of Incremental 

Sales  (collected at farm level) 

attributed to USG interventions  

US Dollar •  Agriculture 

products                                                   

•  Handicrafts

Total del Período     

US$ 1,726,074.80                                                                                                                

Horticulture:                     

US$ 1,434,072.8                               

Café: US$229,834.1

Artesanías:

US$ 62,167.98

US$ 11,482,166 

Cumulative Total

4.5.2-30  Number of MSMEs, 

including farmers, receiving USG 

assistance to access bank loans

Number • Sex of 

owner/producer: 

Male, Female                                

• Joint-held MSMEs                                                     

• Size: Micro, Small, 

 Continuing 2 Smal l  

Enterprises  

4.5.2-36  Value of Exports of 

Targeted Agricultural/Handicraft 

Commodities as a result of USG 

assistance

US Dollar •  Commodity                                                                                                                                   

_ Crop                                                                 

_ Handicrafts

US$ 1,616,231.22 

(this period) 

Horticulture and 

coffee.

US$ 9,914,353.76 

Cumulative Total

OUTPUT 2. LEVEL STATEMENT:  Access to Market Expanded
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INDICATOR NUMBER AND TITLE
UNIT OF 

MEASURE
DISAGGREGATION

FY 2O15 3TH 

QUARTER

3.1.9-1  Number of people 

trained in child health and 

nutrition through USG-

supported programs

Number Sex: Male, Female Participantes  

durante el  periodo: 

2,164    Male: 196    

Female: 1,968

3.1.9-15  Number of children 

under five reached by USG-

supported nutrition programs

Number Sex: Male, Female Continuing 2,553

4.5.2-14  Number of Vulnerable 

Households Benefiting Directly 

from USG assistance

Number •  Duration:  New, 

Continuing                                                                                                                                                                            

•  Gendered 

Household type:                                                                

_Adult Female no 

Adult Male (FNM)                                           

_Adult Male no Adult 

Female (MNF)                                            

_Male and Female 

Adults (M&F)                                                      

_Child no Adults 

(CNA)                                                 

New

Male 475

Female 641

Tota l  1,116

Continuing

Agricul ture-

handicrafts

Male 6,630

Female 3,264 

Tota l  9,894

11,010 Cumulative 

Tota l

4.6.2-9 Number of private sector 

firms that have improved 

management practices as a 

result of USG assistance 

Number N/A Continuing:   

Horticul tura: 60 Café: 

7                  

Artesanías : 10  Tota l : 

77  producers  

organizations

4.6.2-10 Number of firms  

receiving USG assistance to 

invest in improved technologies

Number Rura l , Urban Continuing:   

Horticul tura: 31 Café: 

7                  

Artesanías : 5  Tota l : 

43 rura l  fi rms.

GNDR-2 Proportion of female 

participants in USG assisted 

program designed to increase 

access to productive economic 

resources (assets, credit, income 

or employment)

Percent N/A Continuing 

Agricul tura- 

artesanías   Female: 

1,874  

OUTPUT 3. LEVEL STATEMENT:  Resiliency of Vulnerable Communities and 

Households Increased

PRIVATE SECTOR COMPETITIVENESS

CROSS CUTTING ISSUES:  GENDER

 



16 
 

IV. Avances de resultados del período 
 
En la siguiente sección, se presentan los avances de cada uno de los componentes del Proyecto. 

COMPONENTE 1: Mejorar la Competitividad de las cadenas de valor 

 

Líder del C1:  AGEXPORT 

 
Objetivo Estratégico:  Mejorar la competitividad y expandir las capacidades de las MIPYMES 
rurales asociativas a través de asistencia técnica especializada que incremente sus capacidades 
productivas y su gestión de acceso a mercados. 

 
Los avances del trimestre abril-junio 2015 del Componente 1, se dan a conocer de acuerdo a los 
encadenamientos continuos y los nuevos que fueron incluidos en el período.   
 
Ejecución de Encadenamientos 

El proyecto RVCP en su componente 1 durante el periodo incorporó 4 nuevos encadenamientos de 
la cadena de la cebolla y adicionalmente absorbió seis encadenamientos TIPO B que fueron 
transferidos por Save The Children.  
 
Hasta el momento AGEXPORT en el componente 1 desarrollará acciones con un total de 55 
encadenamientos empresariales, de los cuales 41 son de hortalizas, 8 de café, 5 de cardamomo y 
1 de frutales.  Desde el componente el proyecto RVCP facilita asistencia productiva y capacitación 
a un total de 7,415 hogares de los cuales el 22% corresponde a hogares de mujeres asociadas a 
los encadenamientos. 
  

Cuadro No.2   Encadenamientos Empresariales y Hogares atendidos C1 
 

Código Nombre de la Organización Departamento H M T 
% de 

mujeres  

C1: ENCADENAMIENTOS PROGRAMA RVCP-COMPONENTE 1 

C1-01 Asociación Chajulense  Quiché 532 43 575 7 

C1-02 Asociación Chajulense  Quiché 528 41 569 7 

C1-03 ADIP Quiché 41 10 51 20 

C1-04 COANEPA-Pamaria Totonicapán 39 29 68 43 

C1-05 AGRIUF Totonicapán 25 25 50 50 

C1-06 ADINA Totonicapán 26 30 56 54 

C1-07 Agua Viva Totonicapán 60 20 80 25 

C1-08 Progresar Quiché 163 30 193 16 

C1-09 Agros Ixil Quiché 275 75 350 21 

C1-10 CAFÉ IXIL-APROCAFI Quiché 214 86 300 29 

C1-11 AIDA Quiché 90 20 110 18 

C1-12 ADECIGUA Quiché 139 18 157 11 

C1-13 APRODEFI Quiché 114 110 224 49 

C1-14 ASIES Quiché 211 227 438 52 

C1-15 CINASEM Quiché 192 138 330 42 

C1-16 ADPRA Quiché 41 39 80 49 

C1-17 ADIES Quiché 70 43 113 38 
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Código Nombre de la Organización Departamento H M T 
% de 

mujeres 

C1: ENCADENAMIENTOS PROGRAMA RVCP-COMPONENTE 1 

C1-18 ADIBA Quiché 134 25 159 16 

C1-19 
Cooperativa Vértice del Norte 
COVENORTE 

Quiché 
196 29 225 13 

C1-20 Flor del Café-Estrella Polar Quiché 66 17 83 20 

C1-21 
Cooperativa Integral Agrícola 
"Las Pilas" 

Quiché 
116 42 158 27 

C1-22 ASODINE Totonicapán 35 15 50 30 

C1-23 COPECAFE R.L. Quetzaltenango 56 12 68 18 

C1-24 Rabinal Vargas, Sociedad Civil Quiché 124 28 152 18 

C1-25 
Asociación Integral de 
Papicultores Ostuncalco -AIPO- 

Quetzaltenango 60 15 75 20 

C1-26 
Asociación Ostuncalquense por 
la Tierra, el Agua y el Desarrollo 
Integral Rural -ASOTADIR- 

Quetzaltenango 50 10 60 17 

C1-27 
"Asociación para el Desarrollo 
Integral Agrícola Pulay ONG"  -
ADIAP- 

Quiché 108 18 126 14 

C1-28 
Asociación de Productores de la 
aldea Pozo Verde 

Quiché 59 41 100 41 

C1-29 
Asociación de Productores 
Agrícolas de la Aldea Flores 
Pajales 

Quiché 114 23 137 17 

C1-30 
Asociación Comunitaria de 
Desarrollo Integral Pamq'a 
Ajtikonel -ACODIPA- 

Quiché 48 5 53 9 

C1-31 
Asociación de Productores 
Tikonel 

Quiché 63 27 90 30 

C1-32 
Asociación de Desarrollo de 
agricultores del Cerro Siete 
Orejas -ADACSO- 

Quetzaltenango 46 4 50 8% 

C1-33 
Cooperativa Integral de 
Comercialización Maya Ixil R.L Quiché 159 11 170 6% 

C1-34 

Asociación Nacional de 
Productores Frutales y Desiduos 
Región Chichicastenango – 
ANADPECH 

Quiché 45 5 50 10% 

C1-35 Comité Productores EMMANUEL Quiché 40 20 60 33% 

C1-36 
Grupos de Productores  
Progresar – Cunén. 

Quiché 70 15 85 18% 

C1-37 

Asociación de Agricultores para 
el Desarrollo de Concepción 
Chiquirichapa Quetzaltenango -
ADECHIQ-“ 

Quetzaltenango 45 5 50 10% 

C1-38 
Asociación Integral Comunitaria 
Agroforestal –ADIAGRO 

Totonicapán 35 15 50 30% 

C1-39 
Asociación Coordinación 
Regional de Cooperativas 
Integrales -CORCI- 

Quiché 45 18 63 29% 

C1-40 Grupo de Productores de Sicalbe Totonicapán 35 15 50 30% 
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Código Nombre de la Organización Departamento H M T 
% de 

mujeres 

C1: ENCADENAMIENTOS PROGRAMA RVCP-COMPONENTE 1 

C1-41 Cadena cardamomo ASIAPZ 

Quiché 686 119 805 15% 

C1-42 Cadena cardamomo APEDINE 

C1-43 Cadena Cardamomo ASOFDIT 

C1-44 Cadena Cardamomo ASUVS 

C1-45 Cadena Cardamomo ASODIG 

C1-46 Asociación ASODIAZ Quiché 117 17 134 12% 

C1-47 
Asociación de Agricultores Para el 
Desarrollo Integral Carrizalences. 
AADIC 

Quiché 54 26 80 33% 

C1-48 
Asociación de Agricultores de 
Desarrollo Integral Ixil. ADII 

Quiché 45 3 48 6% 

C1-49 
Grupo de Agricultores 
Chitapol.ASPROCHIT 

Quiché 52 3 55 5% 

C1-50 
Asociación ASODINZA (incluye 
socios Grupo La Cumbre) 

Quiché 63 20 83 25% 

C1-51 
Grupo de Agricultores Nueva 
Misión Santa Clara. ANUMISC 

Quiché 58 22 80 28% 

C1-52 
Comité de Riego Aldea Rio 
Pajaritos 

Quiché 58 2 60 3% 

C1-53 
Asociación de Regantes Integral 
Flor de Salinas APUCI 

Quiché 39 13 52 25% 

C1-54 Comité de riego caserío Pache Quiché 45 15 60 25% 

C1-55 
Asoc. de Productores Unión 
Cipresales 

Quiché 43 7 50 14% 

55 TOTAL COMPONENTE 1 5,769 1,646 7,415 22% 

 

Vinculación de cadenas TIPO B  a una cadena de valor más grande (TIPO A) 

El proyecto RVCP en su propuesta original planteo a USAID la meta de convertir grupos TIPO B o 

C a grupos con nivel TIPO A. Para ello se definió que los grupos atendidos por Save The Children 

en el componente 2, que lograrán destacarse luego de una intervención de dos años, fueran 

transferidos al componente 1 a cargo de AGEXPORT, para concluir un proceso sistemático de 

atención, que los fortaleciera en su competitividad y productividad y se consolidarán sus relaciones 

comerciales con las empresas que AGEXPORT logrará facilitarles. 

Durante este trimestre Save The Children ejecutor del componente 2 transfiriere a AGEXPORT 

responsable del componente 1, seis encadenamientos siendo estos: 
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Cuadro No. 3 Grupos Tipo B transferidos del componente 2 al componente 1 
 

No.  Nombre de la Organización Departamento H M T 
% de 

mujeres 

1 
Asociación de Desarrollo Integral 
Agrícola Zacualpense. (incluye 
socios del Grupo Zacualpense) 

Quiché 117 17 134 12% 

2 
Asociación de Agricultores Para el 
Desarrollo Integral Carrizalences. 

Quiché 54 26 80 33% 

3 
Asociación de Agricultores de 
Desarrollo Integral Ixil. 

Quiché 45 3 48 6% 

4 Grupo de Agricultores Chitapol. Quiché 52 3 55 5% 

5 
Asociación de Desarrollo Integral 
Zacualpense. (incluye socios Grupo 
La Cumbre) 

Quiché 63 20 83 25% 

6 
Grupo de Agricultores Nueva 
Misión Santa Clara. 

Quiché 58 22 80 28% 

TOTAL 6 encadenamientos 
 

389 91 480 19% 

 
Como parte de la implementación de la metodología de Encadenamientos, el Especialista de 
Negocios asignado se inició el levantado de diagnósticos de línea base y la contratación de 
personal técnico y promotores para cada uno de los encadenamientos.  
 
Se tienen identificados 5 encadenamientos adicionales, se cuenta con diagnóstico de línea base y 
serán incorporados en el próximo mes al listado de grupos formalizados, siendo estos los 
siguientes: 
 

 Grupo de jóvenes productores de café –JOVCAFE- 

 Asociación ASONAMN 

 El Campesino Sociedad Civil 

 De León Us Sociedad Civil El Águila 

 Sociedad Civil López Tum Alfa y Omega 
 
Con la formalización de los grupos mencionados el proyecto en su componente 1 alcanza la meta 
de 60 encadenamientos e iniciará sus actividades de asistencia técnica y capacitación para los 
encadenamientos a partir de julio 2015.   
 
Las actividades destacadas que se realizaron durante el presente período son las 
siguientes: 

 
Gestión Empresarial:  
 
Se finalizó la Metodología y herramientas para Fortalecimiento Organizativo y Empresarial de las 
cadenas del proyecto. Se han realizado pruebas de campo para revisar su aplicación y realizar 
mejoras a la propuesta. 
 
Asistencia Técnica: En este trimestre el personal técnico asesoró de forma permanente a las 
cadenas de valor, realizando la contratación de nuevos técnicos y promotores para brindar la 
asistencia de las cadenas recientemente aprobadas.  
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Dentro de las principales actividades que realizan los técnicos y promotores: 
 
Encadenamientos de café: 
 

 Seguimiento a la recolección de datos de venta de café. 

 Apoyo para la organización y registro de la producción. 
 
Para el caso de las organizaciones que producen hortalizas las acciones se enfocaron en:  
 

 Supervisión de la calidad de la cosecha y el acopio para la entrega al comprador.  

 Seguimiento a las aplicaciones de productos fitosanitarios como medida para prevenir 
enfermedades y plagas en los cultivos.  

 
Capacitación Agrícola: Se ha continuado con los procesos de capacitación en diferentes temas 
para mejorar la producción agrícola de 20 encadenamientos del proyecto RVCP. A través de los 
distintos eventos de capacitación se capacitó a un total de 497 productores (430 hombres y 67 
mujeres), obteniendo conocimientos en los siguientes temas: 
 

 Manejo de sombra y poda de café 

 Uso de fungicidas para el control de roya 

 Conservación de suelos  

 Introducción a las Buenas Prácticas Agrícolas 

 Manejo Integrado de Plagas en hortalizas (TRIPS) 

 Manejo agronómico del cultivo de frijol 

 Implementación y manejo de huertos familiares 

 Conservación del medio ambiente 
 

 Escuela de Comercio de AGEXPORT capacita a  técnicos y promotores del proyecto 
RVCP en BPA´s y Planes de Mitigación 

 
Un total de 26 técnicos y promotores de 12 encadenamientos del proyecto RVCP (una promotora 
participante) fueron capacitados en la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas y en el 
uso e implementación de los Planes de Mitigación Ambiental. El proceso fue facilitado por 
facilitadores de la Escuela de Comercio de AGEXPORT, quienes estarán a cargo de facilitar otros 
dos módulos de capacitación los que se llevarán a cabo en el próximo trimestre.  
 

 Capacitación sobre regulaciones ambientales y planes de mitigación ambiental 
 

Durante el periodo el equipo ambiental llevo a cabo un taller de capacitación dirigido a 12 técnicos 
que atienden los encadenamientos de artesanías en el componente 6 del proyecto. Se les impartió 
contenidos sobre la normativa 216 de USAID y se explicó la implementación de los planes de 
mitigación ambiental.  Esta actividad se realizó en las instalaciones de Fundación Agros. 
 
El equipo de AGEXPORT capacitó a 4 miembros del equipo técnico de la Asociación ADAM, 
ejecutor contratado por Save The Children para la atención de encadenamientos en el 
departamento de Quetzaltenango 
 

Comercialización: Durante el presente período 22 encadenamientos del componente 1 del 
proyecto RVCP, reportaron ventas valoradas en un monto total de US$ 1,452,524.89 de los cuales 
se comercializaron US$ 1,222,690.79  en hortaliza variada y US$ 229,834.10 en la venta de café.  
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Cuadro No. 4 Ventas US$ Componente 1 

No. Nombre de la Organización Cultivo agrícola  

Trimestre Abril-Junio 
2015 

TOTAL DE 
TRIMESTRE EN  USD 

1 ADIP Ejote francés $24,047.83 

2 Agua Viva Arveja china $6,562.50 

3 Progresar Ejote francés $8,268.51 

4 Agros Ixil 
Arveja de grano $188,157.30 

Ejote francés $36,202.19 

5 AIDA Ejote francés $147,307.41 

6 ADECIGUA Ejote francés $17,346.80 

7 APRODEFI Arveja de grano $22,940.35 

8 CINASEM Ejote francés $338,259.90 

9 ADPRA Ejote francés $9,469.87 

10 ADIES Cebolla $29,394.53 

11 ADIBA Arveja dulce $157,507.07 

12 
Cooperativa Vértice del Norte 
COVENORTE 

Café $26,041.65 

13 ASODINE Arveja china $23,752.60 

14 Rabinal Vargas, Sociedad Civil 
Arveja dulce $72,594.55 

Arveja china $42,690.61 

15 
Asociación Ostuncalquense por 
la Tierra, el Agua y el Desarrollo 
Integral Rural -ASOTADIR- 

Haba $918.18 

Papa $18,281.25 

16 
Asociación de Productores de la 
aldea Pozo Verde 

Arveja china $2,218.45 

17 
Asociación de Productores 
Agrícolas de la Aldea Flores 
Pajales 

Arveja china $11,718.65 

18 
Asociación Comunitaria de 
Desarrollo Integral Pamq'a 
Ajtikonel -ACODIPA- 

Ejote francés $43,404.99 

19 
Asociación de Productores 
Tikonel 

Arveja china $1,524.24 

Ejote francés $18,812.79 

21 Maya Ixil Café $203,792.45 

22 ADIAGRO Ejote francés $1,310.22 

  TOTAL   $1,452,524.89 

 
La producción comercializada durante el trimestre asciende a un total de 29,849 quintales, de los 
cuales 28,461.11  quintales fue de productos hortícolas (arvejas, ejote francés, papa y semilla de 
papa y un total de 1387.89 quintales de café. 
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Además se generaron un total de 98,018 jornales que equivalen a 377 empleos (de los cuales 38 
empleos fueron realizados por mujeres de las agrupaciones). 
 
Participación en la feria SCAA: 

 

Durante el mes de abril se llevó a cabo la feria SCAA, en Seattle la ciudad más grande del Estado 
de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos de América. La Asociación de Cafés 
Especiales de América (SCAA), es la asociación de comercio más grande del mundo que 
reconoce, desarrolla y promueve el café especial al determinar y mantener estándares de calidad 
para la industria. De acuerdo a los organizadores en esta exposición se recibe cada año visitantes 
de más de 50 países, se instalan 750 stands de exposición en donde participan más de 9,300 
personas. 
 
El proyecto RVCP brindó la oportunidad de que tres líderes y representantes de organizaciones 
productoras de café de los departamentos de Quiche asistieran a dicho evento acompañados de 
dos colaboradores del programa de Encadenamientos Empresariales y un miembro del agregado 
comercial de los Ángeles CA. 
 

Cuadro No. 5 Participantes a la Feria SCAA 

No. Participante Organización
No. de 

socios
Ubicación

Fuente de 

financiamiento

1 Jacinto Sambrano Coop. Maya Ixil 170 Cotzal Quiche USAID

2 Arcadio Galindo CHAJULENSE 1,509 Chajul Quiche HIVOS

3 Diego Bernal APROCAFI 350 Nebaj Quiche HIVOS

4 Carlos Urizar AGEXPORT Guatemala Ciudad USAID

5 Julio Domínguez AGEXPORT Guatemala Ciudad USAID

6 Rodrigo Guevara PACIT Los Ángeles CA. USA USAID

TOTAL 1,859
 

 
Durante el evento se participó en diferentes conferencias facilitadas por expertos quienes 
disertaron temas de interés como: acceso a mercados y problemática de la roya. En el desarrollo 
de las actividades se contó con la participación de líderes de organizaciones rurales que producen 
y exportan café.   Así también se realizaron visitas a los diferentes stands de la feria; visita a 
empresas que importan café desde Seattle; y entrevistas y pláticas con expertos en el tema de 
acceso a mercados de café. 
 
Logros de la participación en la feria. 
 

 Todos los participantes conocieron cómo funciona el mercado de cafés diferenciados, 
teniendo la oportunidad de observar en el piso de exhibición, la competencia que existe a 
nivel mundial entre los productores y en cuanto a la calidad de café. 

 Se logró concretar 8 distintas citas de negocios con empresas compradoras y 
representantes de encadenamientos. 

 Se realizó una reunión de acercamiento con varios tostadores entre ellos Seattle Coffee 
Works el cual indicó cuales son los aspectos del café que más requiere el comprador de 
USA y Canadá. 

 La Asociación APROCAFI consigue mantener su relación comercial con Attlas Coffee 
Importers a pesar de haberse visto afectados con los volúmenes de entrega de café por 
efecto de la roya. 

 
 



23 
 

 

Avances en Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: 

 
El INCAP (socio del consorcio), durante el período desarrollo actividades para la “Promoción de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en las familias integrantes de los Encadenamientos del 
componente 1, siendo esta las siguientes:  
 

i. Capacitación a promotoras sobre diagnósticos, vigilancia nutricional  
 
En el mes de junio 2015 se llevó a cabo el taller de capacitación a PCSANG y supervisoras 
departamentales en el Centro de Aprendizaje  e Intercambio de Saberes (CAIS)  en las fechas del 
7 al 12; donde se impartió la temática de: diagnósticos comunitarios, vigilancia nutricional, buenas 
prácticas de higiene, promoción del consumo de hortalizas y plantas nativas disponibles en la 
comunidad, gestión de riesgos y conceptos básicos del Centro Comunitario Demostrativo de 
Seguridad Alimentaria y nutricional (CCDSAN). 
 

ii. Consejería domiciliar 
 
Hasta la fecha se han realizado 931 visitas de consejería a familias elegibles y 410 familias han 
participado en las sesiones educativas grupales sobre la priorización de las inversiones en 
nutrición, salud y educación. 
 

iii. Levantamiento de diagnósticos a cadenas del C1 
 

 Georreferenciación 
 
Durante el trimestre correspondiente a los meses de abril a junio del año en curso se realizó la 
georreferenciación de hogares de socios y socias en 8 Cadenas agrícolas. Esta información está 
siendo utilizada para programar la recolección de datos de los diagnósticos nuevos que serán 
iniciados en el mes de julio, y para la asignación de hogares a Promotoras en las comunidades 
bajo su responsabilidad, tanto en Cadenas agrícolas como en las de artesanías.  
 

 Diagnósticos levantados y finalizados 
 
El INCAP acumula 24 diagnósticos finalizados que corresponden a la fase I, finalizada en el 2014. 
En estos momentos tiene avance en 10 adicionales que se encuentran en fase de elaboración de 
informe. 
  

iv. Levantado de segunda encuesta de vigilancia nutricional para elaboración de 
Planes de Vigilancia Nutricional  PLAVINES 

 
Se está completando el proceso de digitación de los datos de la segunda visita obtenidos a través 
de la aplicación del instrumento de vigilancia nutricional a nivel del hogar. Asimismo, se elaboró el 
documento que contiene el plan de análisis de los datos, lo cual permitirá contar con las salidas de 
los análisis comparativos entre ambas visitas al hogar.  
 
En el mes de julio se inicia la aplicación de los instrumentos de vigilancia en hogares de familias 
elegibles en Cadenas agrícolas de Fase 2, así como en familias elegibles en Cadenas de 
artesanías de Fase 1. 
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COMPONENTE 2. Expandir la participación en las cadenas de valor rurales 

 
Líder del C2:   Save the Children 
 
Objetivo Estratégico:  Ampliar la producción hortícola, de café y el modelo de ventas en beneficio 
de los hogares rurales pobres. 
 
Objetivos del Componente: Mejorar la competitividad y ampliar las capacidades en MIPYMES 
asociativas seleccionadas mediante asistencia técnica especializada para aumentar la capacidad y 
acceso al mercado gestión de la producción. 
 
 

I. Avances en la implementación de campo componente 2 
 

 Hogares rurales pobres participaron directamente en la actividad de la productividad 

de las MIPYME asociativas rural (70% hombres y 30% mujeres). 

Durante el presente trimestre se registró la incorporación de 11 nuevos encadenamientos en el 
departamento de Quiche, ubicados en la Zona Reina con una membrecía de 290 hogares que se 
han incorporado a los procesos de formación y acompañamiento brindados por el proyecto. 
 
El componente 2 con la incorporación de nuevos encadenamientos más los continuos acumuló una 
atención de 51 encadenamientos, beneficiando a 2,104 hogares rurales quienes participan en 
actividades productivas.  
 

Cuadro No.6 Encadenamientos y beneficiarios del componente 2 
 

Total Hombres Mujeres % Mujeres

1 Grupo de Agricultores  Caracolito. 52 40 12 23%

2
Asociación de Agricultores Para el Desarrollo Integral 

Carrizalences.
80 54 26 33%

3 Asociación Civil de Desarrollo Integral Agrícola. 82 64 18 22%

4 Grupo Centro Para el Desarrollo y Defensa Indígena. 100 58 42 42%

5 Grupo de Agricultores Pamaxan. 23 22 1 4%

6
Asociación de Desarrollo Integral de las Aldeas San 

Luis Las Anonas y Poblaj Maya Uspantánense.
45 31 14 31%

7 Asociación de Agricultores de Desarrollo Integral Ixil. 48 45 3 6%

8 Asociación Nuevo Amanecer de Nebaj. 63 53 10 16%

9
Asociación de Desarrollo Integral Agrícola 

Zacualpense.
89 79 10 11%

10 Grupo de Agricultores Chitapol. 55 52 3 5%

11 Asociación de Desarrollo Integral Zacualpense. 55 41 14 25%

12 Grupo de Agricultores Nueva Misión Santa Clara. 80 58 22 28%

Cód. Nombre
Beneficiarios
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Total Hombres Mujeres % Mujeres

13 Grupo de Agricultores Zacualpense. 45 38 7 16%

14
Asociación de Agricultores para el Desarrollo Integral 

Cinaguense.
48 43 5 10%

15 Grupo de Agricultores Ixlaj y Sotza. 72 38 34 47%

16 Grupo La Cumbre. 28 22 6 21%

17 Grupo de Agricultores de Desarrollo Bellaflorences. 75 38 37 49%

18 Asociación de Melocotoneros Rio Camanibal. 35 31 4 11%

19 Cooperativa Integral Agricola Chipaquense. 29 24 5 17%

20 Asociación de Agricultores “Jupuk Winaq” Semeja III 23 19 4 17%

21 Comité de Melocotoneros Agrícolas Chunimalenses. 43 43 0 0%

22
Asociación de Productores Quichélenses Integral y 

Desarrollo Ixil.
60 47 13 22%

23 Asociación Integral de Mujeres vamos Adelante 36 36 0 0%

24 Asociación de Mujeres de Desarrollo  y Vida 12 12 0 0%

25 Asociación de Desarrollo Integral  Lancetillo 30 30 0 0%

26
Asociación de promotores jurídicos de desarrollo 

integral Zona Reyna
51 51 0 0%

27
Asociación de desarrollo Integral  Sociedad 3 Lagunas 

Aldea Rio Azul 
15 15 0 0%

28
Asociación Para el Desarrollo Integral de Mujeres 

Agrícola Las Emprendedoras 
20 20 0 0%

29
Asociación Femenina del Desarrollo Integral Zona 

Reyna 
25 25 0 0%

30
Asociacion Salud Maya y Desarrollo Integral 

Comunitario
17 17 0 0%

31 Grupo de Agricultores San Marcos El Triunfo 24 24 0 0%

32 Grupo de Agricultores Unilla Pacala 27 27 0 0%

33 Grupo de Agricultores Monte Rico 33 33 0 0%

1,520 1,230 290 19%

34 Asociación de Desarrollo Integral Chiquirichapense 68 46 22 32%

35 Asociación Agrícola Chiquiricha 22 18 4 18%

36
Asociación para el Futuro Buena Vista 

“ASPROFUTURO”
17 12 5 29%

37 Comité Evangelico Comunitario De Salud 44 18 26 59%

38 Comité de Productores La Victoria 17 16 1 6%

39
Asociación de Agricultores Y Agricultoras El Buen 

Sembrador
80 10 70 88%

40 Grupo de Mujeres Flor del Campo 35 1 34 97%

41
Grupo de Sembradoras y Sembradores Visión de la 

Aldea La Victoria
82 3 79 96%

42 Agricultores y Agricultoras de Tuipox 96 11 85 89%

43
Grupo de Mujeres Organizadas de Concepción 

Chiquirichapa
33 16 17 52%

44 Productores y Productoras Nuevo Amanecer 80 17 63 79%

45 Productores y Productoras La Esperanza 35 12 23 66%

46
Grupo de Productores y Productoras Las Estrellas del 

Tizate
51 2 49 96%

47
Grupo de Mujeres Campesinas del Área Mam Flor del 

Durazno.
32 3 29 91%

48 Asociación de Agricultura Ecológica Ancestral 22 20 2 9%

49
Comité de Desarrollo Agrícola, Aldea Las Barrancas, 

San Juan Ostuncalco.
117 59 58 50%

50 Grupo de mujeres Triunfadoras de Monrovia. 43 0 43 100%

51 Grupo de Mujeres Productoras Nueva Concepción. 20 0 20 100%

894 264 630 70%

2,414 1,494 920 38%Total hogares registrados:

Cód. Nombre
Beneficiarios

Subtotal El Quiché

Subtotal Quetzaltenango:
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 Transferencia de grupos del Componente 2 al componente 1 
 
En el mes de junio del año en curso, Save The Children realizó el traslado a AGEXPORT de ocho 
grupos que recibieron Asistencia Técnica y Servicios de Desarrollo Empresarial por un periodo 
promedio de dos años, con lo cual mejoraron su competitividad y productividad. Dicha acción se 
llevó a cabo en el marco de la implementación de la estrategia de fortalecimiento  de 
encadenamientos TIPO B,  y que en el proyecto se acordó transferirlos a cadenas TIPO A para que 
fueran atendidos por AGEXPORT en el componente 1, dado a su nivel organizativo y productivo 
alcanzado. 
 
A partir del próximo trimestre Save The Children atenderá de manera directa a 43 
encadenamientos y brindará asistencia técnica y SDE a 1,934 hogares con una participación del 
43% de mujeres. Los hogares se encuentran distribuidos de la siguiente manera: en el 
departamento de Quiché participan 1,040 beneficiarios donde el 19% corresponde a mujeres y en  
Quetzaltenango 894 beneficiarios con el 70% de participación de mujeres. 
 

Cuadro No.7 Grupos actuales beneficiados por Componente 2 
 

Total Hombres Mujeres
% 

Mujeres

1 Grupo de Agricultores  Caracolito. 52 40 12 23%

2 Asociación Civil de Desarrollo Integral Agrícola. 82 64 18 22%

3
Grupo Centro Para el Desarrollo y Defensa 

Indígena.
100 58 42 42%

4 Grupo de Agricultores Pamaxan. 23 22 1 4%

5

Asociación de Desarrollo Integral de las Aldeas 

San Luis Las Anonas y Poblaj Maya 

Uspantánense.

45 31 14 31%

6 Asociación Nuevo Amanecer de Nebaj. 63 53 10 16%

7
Asociación de Agricultores para el Desarrollo 

Integral Cinaguense.
48 43 5 10%

8 Grupo de Agricultores Ixlaj y Sotza. 72 38 34 47%

9
Grupo de Agricultores de Desarrollo 

Bellaflorences.
75 38 37 49%

10 Asociación de Melocotoneros Rio Camanibal. 35 31 4 11%

11 Cooperativa Integral Agricola Chipaquense. 29 24 5 17%

12
Asociación de Agricultores “Jupuk Winaq” 

Semeja III
23 19 4 17%

13
Comité de Melocotoneros Agrícolas 

Chunimalenses.
43 43 0 0%

14
Asociación de Productores Quichélenses Integral 

y Desarrollo Ixil.
60 47 13 22%

15 Asociación Integral de Mujeres vamos Adelante 36 36 0 0%

16 Asociación de Mujeres de Desarrollo  y Vida 12 12 0 0%

17 Asociación de Desarrollo Integral  Lancetillo 30 30 0 0%

18
Asociación de promotores jurídicos de desarrollo 

integral Zona Reyna
51 51 0 0%

19
Asociación de desarrollo Integral  Sociedad 3 

Lagunas Aldea Rio Azul 
15 15 0 0%

20
Asociación Para el Desarrollo Integral de Mujeres 

Agrícola Las Emprendedoras 
20 20 0 0%

No. Nombre

Beneficiarios
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Total Hombres Mujeres
% 

Mujeres

21
Asociación Femenina del Desarrollo Integral Zona 

Reyna 
25 25 0 0%

22
Asociación Salud Maya y Desarrollo Integral 

Comunitario
17 17 0 0%

23 Grupo de Agricultores San Marcos El Triunfo 24 24 0 0%

24 Grupo de Agricultores Unilla Pacala 27 27 0 0%

25 Grupo de Agricultores Monte Rico 33 33 0 0%

1,040 841 199 19%

26
Asociación de Desarrollo Integral 

Chiquirichapense 
68 46 22 32%

27 Asociación Agrícola Chiquiricha 22 18 4 18%

28
Asociación para el Futuro Buena Vista 

“ASPROFUTURO”
17 12 5 29%

29 Comité Evangelico Comunitario De Salud 44 18 26 59%

30 Comité de Productores La Victoria 17 16 1 6%

31
Asociación de Agricultores Y Agricultoras El 

Buen Sembrador
80 10 70 88%

32 Grupo de Mujeres Flor del Campo 35 1 34 97%

33
Grupo de Sembradoras y Sembradores Visión de 

la Aldea La Victoria
82 3 79 96%

34 Agricultores y Agricultoras de Tuipox 96 11 85 89%

35
Grupo de Mujeres Organizadas de Concepción 

Chiquirichapa
33 16 17 52%

36 Productores y Productoras Nuevo Amanecer 80 17 63 79%

37 Productores y Productoras La Esperanza 35 12 23 66%

38
Grupo de Productores y Productoras Las 

Estrellas del Tizate
51 2 49 96%

39
Grupo de Mujeres Campesinas del Área Mam 

Flor del Durazno.
32 3 29 91%

40 Asociación de Agricultura Ecológica Ancestral 22 20 2 9%

41
Comité de Desarrollo Agrícola, Aldea Las 

Barrancas, San Juan Ostuncalco.
117 59 58 50%

42 Grupo de mujeres Triunfadoras de Monrovia. 43 0 43 100%

43
Grupo de Mujeres Productoras Nueva 

Concepción.
20 0 20 100%

894 264 630 70%

1,934 1,105 829 43%Total hogares registrados:

No. Nombre

Beneficiarios

Subtotal El Quiché

Subtotal Quetzaltenango:
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 Hogares rurales pobres recibieron SDE y asistencia técnica (30% de las mujeres y 

70% de hombres) 

Capacitación organizativa 
 
Durante el trimestre 2,085 productores rurales de 52 encadenamientos han continuado 
participando en actividades impulsadas como parte de los Servicios Desarrollo Empresarial (SDE), 
que presta el proyecto, como medio para lograr mejorar la competitividad y productividad de las 
cadenas de valor. Se desarrollaron 112 eventos de capacitación logrando una participación global 
del 58.28% de mujeres. 
 
Un total de 237 miembros de las juntas directivas de los 52 encadenamientos se han fortalecido en 
temas organizativos desarrollados en por lo menos 112 eventos de capacitación contando con un 
58.28% de participación de mujeres 
 
 
 

Cuadro No.8 Temas impartidos a miembros de juntas directivas 

Nombre del evento de capacitación. Eventos Total Hombres Mujeres 
% 

Mujeres 

Organización (Tipología y carácter de las 
organizaciones, Funciones de las juntas 
directivas y asociatividad)  

24 285 140 145 50.87 

Administrativos (Contabilidad básica, 
análisis financieros, planes de inversión, 
comercialización y cadenas de valor, 
identificación de mercados y mezcla de la 
mercadotecnia). 

26 212 136 76 35.84 

Comercialización 15 215 100 115 53.49 

Promedio total: 112 237 125 112 47% 

 

 Capacitación productiva 
 
Se desarrollaron eventos de capacitación con 62 hogares o productores de 4 encadenamientos de 
cardamomo, a quienes se les facilitó el tema de manejo integral para el control de la plaga del trips.  
 
En una gira de intercambio 40 productores de 8 encadenamientos dedicados a la producción de 
papa, fortalecieron sus capacidades técnicas para el manejo del cultivo y producción de semilla, 
realizada en los municipios de Chiantla y Todos Santos Cuchumatanes, del departamento de 
Huehuetenango. 
 

 Gestión comercial 
 
Un total de 45 productores de 10 encadenamientos de hortalizas de exportación (arveja china, 
arveja de grano, arveja dulce, ejote francés, etc.), fortalecieron sus capacidades y establecieron 
vínculos comerciales con las exportadoras APACT-PNT, GHORTEX S.A, y ALIAR, por medio de su 
participación en una gira de intercambio y de negocios realizada en el departamento de 
Chimaltenango. El 22% de participantes de dicho evento correspondió a lideresas de las 
organizaciones atendidas. 
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Otro evento relevante fue la participación de 29 productores de 11 encadenamientos de 
cardamomo de la zona Reina del municipio de Uspantan, Quiché, quienes establecieron vínculos 
comerciales con las exportadoras 3K BUSINES GROUP S.A y CARDEGUA. Para ello se organizó 
una gira de intercambio y de negocios al departamento de Alta Verapaz, coordinando dicha acción 
con personal del programa PAISANO de USAID/Save the children. 
 

 Asistencia técnica especializada 
 
Un total de 1,340 hogares recibieron asistencia técnica por parte del proyecto de cadenas de valor 
en aspectos organizativos, administrativos, financieros, comercialización y de fortalecimiento 
productivo agrícola. 
 
 
 
 
 

 Nuevas MIPYMES asociativas aumentaron la capacidad organizativa, operativa y la 

capacidad de gestión. 

 
Un total de 11 encadenamientos de la cadena de cardamomo en la zona Reina del municipio de 
Uspantán, Quiché, formalizaron la relación con el proyecto mediante la firma de cartas de 
entendimiento para el abordaje del PCVR durante un periodo de 20 meses. Con dichos grupos se 
iniciaron los procesos de capacitación para el fortalecimiento de capacidades organizativas, 
operativas y de gestión. 
 
A la fecha tres encadenamientos productivos han logrado su personería jurídica, logrando pasar de 
la tipología “C” a tipología “B”, para dicha acción se estableció la coordinación con el Ministerio de 
Economía –MINECO-, quienes apoyaron todo el proceso: Los grupos con personería jurídica son:  
 

o Grupo de agricultores nueva Misión, denominados ahora como Asociación Nueva Misión 
Santa Clara –ANUMISC, 

o Grupo de agricultores Chitapol GACH, denominado ahora como Asociación de Productores 
de Chitapol –ASPROCHIT-, 

o Grupo Centro para el Desarrollo y Defensa Indígena GCDDI, denominado ahora como 
Asociación de Desarrollo y Defensa Indígena y Campesina –ASODDIC-. 

 
De manera conjunta AGEXPORT y Save The Children presentaron la estrategia para la atención 
de los grupos vinculados a la cadena de cebolla en la aldea Magdalena la Abundancia del 
municipio de Sacapulas, acordando con las organizaciones de productores de cebolla una línea de 
trabajo organizativa.  

 Empleos generados en MIPYMES asociativas rurales. 

Durante el período se generaron 113.77 empleos como resultado de las actividades productivas 
que 34 encadenamientos productivos efectuaron en un total de 210.32 hectáreas cultivadas. Se 
cuantifica que el 24% de los empleos fue realizado por mujeres. 
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Cuadro No.9 Empleos generados por los encadenamientos C2 

No. Nombre de Encadenamiento 
Área 

(Has.) 

Jornales Empleos 

Totales Hombres Mujeres Total Mujer 
% 

Mujer 

2 
Asociación de Agricultores Para 
el Desarrollo Integral 
Carrizalences 

1.63 370 340 30 1.42 0.12 8.45 

4 
Grupo Centro Para el Desarrollo 
y Defensa Indígena 

1.98 180 180 0 0.69 0.00 0 

5 Grupo de Agricultores Pamaxan. 4.49 442 376 66 1.70 0.25 14.70 

8 
Asociación Nuevo Amanecer de 
Nebaj. 

14.43 1976 1699 277 7.60 1.07 14.08 

10 Grupo de Agricultores Chitapol 4.84 793 793 0 3.05 0.35 11.48 

12 
Grupo de Agricultores Nueva 
Misión Santa Clara 

21.03 3160 3160 0 12.15 0.00 0 

13 
Grupo de Agricultores 
Zacualpense 

31.21 3005 2658 347 11.56 1.33 11.50 

14 
Asociación de Agricultores para 
el Desarrollo Integral 
Cinaguense 

13.86 1594 1050 544 6.13 2.09 34.09 

15 
Grupo de Agricultores Ixlaj y 
Sotza 

5.80 704 645 59 2.71 0.23 8.49 

16 Grupo La Cumbre 2.46 262 240 22 1.01 0.08 7.92 

18 
 

Asociación de Melocotoneros 
Rio Camanibal. 

8.53 601 601 0 2.31 0.00 0 

19 
Cooperativa Integral Agricola 
Chipaquense 

37.04 653 648 5 2.51 0.02 0.80 

21 
Comité de Melocotoneros 
Agrícolas Chunimalenses 

24.07 1505 1430 75 5.79 0.29 5.00 

22 
Asociación de Productores 
Quichelenses Integral y 
Desarrollo Ixil 

1.40 128 104 24 0.49 0.09 18.37 

Subtotal El Quiché: 172.77 15,373 13,924 1,449 59.12 5.92 10.01 

23 
Asociación de Desarrollo Integral 
Chiquirichapense  

5.86 2264 1420 844 8.71 3.25 37% 

24 Asociación Agrícola Chiquiricha 3.89 1513 1258 255 5.82 0.98 17% 

25 
Asociación para el Futuro Buena 
Vista “ASPROFUTURO” 

3.37 1208 1208 0 4.65 0.00 0% 

26 
Asociación de Agricultores Y 
Agricultoras El Buen Sembrador 

3.59 1376 119 1257 5.29 4.83 91% 

27 
Grupo de Sembradoras y 
Sembradores Visión de la Aldea 
La Victoria 

0.63 239.5 0 239.5 0.92 0.92 100% 

28 
Agricultores y Agricultoras de 
Tuipox 

5.16 2006 1315 691 7.95 2.66 34% 

29 
Grupo de Mujeres Organizadas 
de Concepción Chiquirichapa 

2.23 867 0 867 3.33 3.33 100% 

30 
Productores y Productoras 
Nuevo Amanecer 

5.08 1750 1600 150 6.73 0.58 9% 

31 
Grupo de Mujeres Campesinas 
del Área Mam Flor del Durazno 

1.66 646 0 646 2.48 2.48 100% 

32 
Asociación de Agricultura 
Ecológica Ancestral  

4.20 1614 1614 0 6.21 0.00 0% 
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No. Nombre de Encadenamiento 
Área 

(Has.) 

Jornales Empleos 

Totales Hombres Mujeres Total Mujer 
% 

Mujer 

33 
Grupo de mujeres Triunfadoras 
de Monrovia 

0.15 59.5 0 59.5 0.23 0.23 100% 

34 
Grupo de Mujeres Productoras 
Nueva Concepción 

1.71 663 68 595 2.55 2.29 90% 

Subtotal Quetzaltenango: 37.55 14,206 8,602 5,604 55 22 39% 

Total: 210.32 29,579 22,526 7,053 113.77 27.47 24% 

 

 MIPYMES tienen acceso a tecnologías de productividad y servicios de apoyo. 

Se continúa asistiendo a 18 nuevas MIPYMES con eventos de capacitación y demostración de 
tecnologías de productividad y servicios de apoyo. Se efectuaron 8 eventos de capacitación de 
Manejo Integral de Cultivos de manera teórica- práctica, para los cultivos de papa, arveja de grano, 
arveja china, arveja dulce, ejote francés y frutales deciduos, todas las actividades fueron 
coordinadas con el Gremio Químico de Guatemala –AGREQUIMA-. 
 
 
Mediante la readecuación del presupuesto, se determinó el plan de inversión para los 
encadenamientos, que iniciará a ejecutarse a partir del próximo trimestre, priorizando la 
contratación de consultorías enfocadas a la implementación y masificación de BPA´s y BPM´s. 
 
Se mantuvo el proceso de seguimiento a 1,559 hogares con acciones encaminadas a la 
transferencia de conocimientos para la implementación de BPA´s y BPM´s, en los 
encadenamientos atendidos por el proyecto en el departamento de Quiché y Quetzaltenango 
 

 Ventas generadas y volumen de producción horticultura y cardamomo acumulativas. 

Las ventas generadas en el trimestre alcanzaron un monto de US$ 211,382.121. Un total de 
6,736.65 quintales de productos como ejote francés, arveja china y dulce fueron comercializados 
por 7 encadenamientos durante el presente trimestre en el departamento de Quiché. 
 
Con el objetivo de identificar nuevos mercados se participó en el AgroEncuentro Rural en 
Panajachel, Sololá, participando 16 agricultores de 8 encadenamientos; los productores 
participaron en ruedas de negocios con diferentes empresas como es el caso de GHORTEX, San 
Juan Agroexport, APAC-PNT, ALIAR, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Tipo de cambio aprobado por USAID al mes de junio de 2015; US$ 1.00 igual a Q 7.672 
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Cuadro No.10 Quintales producidos y ventas generadas por los encadenamientos 

No. Nombre 
Volumen vendido 

en Quintales 
Ventas en Q. Ventas en US$ 

1 
Asociación de Agricultores Para el 
Desarrollo Integral Carrizalences 

2,469.16 345,048.00 44,974.97 

2 
Grupo Centro para el Desarrollo y 
Defensa Indígena. 

270 43,200.00 5,630.87 

3 
Asociación de Agricultores de 
Desarrollo Integral Ixil. 

767.25 221,470.06 28,867.32 

4 Grupo de Agricultores Chitapol 1,648.77 493,506.01 64,325.60 

5 
Grupo de Agricultores Nueva Misión 
Santa Clara 

1,369.47 472,669.56 61,609.69 

6 
Grupo de Agricultores de Desarrollo 
Bellas flores 

100 21,750.00 2,834.98 

7 
Asociación de Productores 
Quichelenses Integral y Desarrollo 
Ixil 

112 24,080.00 3,138.69 

Total: 6,736.65 1,621,723.63 211,382.12 

 
 
 

COMPONENTE 3. Mejorar la productividad agrícola 

 
Líder del C3:  AGEXPORT 
 
Objetivo estratégico: Mejorar la productividad agrícola mediante el acceso a nuevas tecnologías 
para la innovación, la mitigación y la adaptación al cambio climático, Buenas Prácticas Agrícolas, 
certificaciones demandadas por el mercado que mejoran la competitividad de las MIPYMES 
asociativas. 
 
Las principales acciones dirigidas a mejorar la productividad agrícola de los productores se 
enfocaron para este periodo en lo siguiente: 
 

 Inventario de sistema de riegos   
 
Se realizó un inventario de los sistemas de riegos en los municipios de cobertura del RVC como 
parte de dicho diagnostico se identificaron 78 sistemas de riego en las que se encuentran vincula 
4867 familias que producen diferentes cultivos para diferentes mercados tanto nacionales e 
internacionales  

 
También se identificaron que estos 78 sistemas de riego abarcan un área de 820 hectáreas; y que 
los municipios con mayor cobertura de riego son los de Sacapulas, cunen, sana lucia la reforma, y 
Uspantan.  En dicho estudio se identifica un potencial de caudal de agua para crecimiento de las 
áreas de riego de aproximadamente 800 hectáreas de las cuales son el punto de referencia del 
planteamiento realizado en el componente 4, para ampliar las áreas de riegos y beneficiaros del 
proyecto. 
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 Buenas prácticas Agrícolas 

 
Durante el período siete encadenamientos iniciaron la implementación de buenas prácticas 
agrícolas,  se dotó de equipamiento con mochilas para fumigación, trajes de protección, 
mascarillas, guantes, botas, material para circular parcelas, rotulaciones y diferentes análisis de 
laboratorio en agua, suelo y colinesteraza. La implementación realizada ha permitido mejorar 
prácticas de inocuidad y calidad en la producción de hortalizas para la exportación, además de 
proteger la salud de los agricultores. 
 

 Capacitación en buenas prácticas e implementación de parcelas adaptadas al 

cambio climático 

 

El equipo ambiental ha desarrollado visitas a seis encadenamientos para impulsar el uso de árbol 

de decisiones para la implementación de parcelas adaptadas al cambio climático que incluye la 

aplicación de tecnologías y buenas prácticas agrícolas que se promueve en los manuales de 

AGEXPORT. 

 

COMPONENTE 4: Expandir mercados y comercialización a través de la innovación 

del Sector Privado    

 
 
Líder del C4:    AGEXPORT y Cooperativa Cuatro Pinos 
 
Objetivo Estratégico: Facilitar a través de la creación de una Federación de Cooperativas la 
incorporación de pequeños productores y productoras de hortalizas no tradicionales a los 
mercados de exportación a través de su inserción a las cadenas de valor de hortalizas, generando 
oferta productiva exportable, ampliación de los servicios, transformación, y comercialización de su 
producción, en una alianza estratégica con la Cooperativa Cuatro pinos y su modelo de desarrollo 
hortícola.  
 
Durante el mes de junio se presentó a USAID la propuesta de reorientación y ejecución de los 
fondos del componente 4. La propuesta mantuvo la línea de fortalecer la cadena hortícola para 
exportación tal y como se definió en el proyecto aprobado. Sin embargo, se planteó incluir el 
fortalecimiento productivo a la cadena de café, tomando en cuenta que ante la problemática 
generada por la roya, las agrupaciones que el proyecto RVCP atiende actualmente, requieren de 
una inversión que les permita en el mediano plazo recuperar áreas productivas que fueron 
dañadas y que ayudaran a recuperar las perdidas y nivelar los ingresos de las familias del área ixil 
donde el proyecto fortalece el trabajo de 8 encadenamientos.   
 
Además se ha incluido el desarrollo de actividades e inversiones para el fortalecimiento de la 
cadena de cardamomo, la cual requiere de mejorar básicamente el manejo de la producción y 
tecnificar los procesos de secado del producto, con lo cual se contribuirá a mejorar la calidad del 
producto y a proteger el ambiente a través de promover un mejor uso del recurso leña para el 
funcionamiento de las secadoras artesanales que se utilizan. 
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En resumen la propuesta contempló lo siguiente2: 
 
El objetivo general de la propuesta se mantiene de esa forma se busca “Contribuir a la mejora de 
las ventajas competitivas de cadenas de valor territoriales, mediante inversiones estratégicas que 
permitan a pequeños productores rurales insertarse a mercados nacionales, regionales e 
internacionales y que a su vez garanticen la generación de ingresos sostenibles que mejoren la 
calidad de vida de sus familias”. 
 
Los objetivos específicos establecidos ayudarán a lo siguiente: 
 
1. Contribuir a incrementar la productividad de productos hortícolas en el territorio centro y sur-

oriental del departamento del Quiché, mediante la introducción, mejoramiento, reconversión 
de sistemas de riego e infraestructuras comunitarias de manejo post-cosecha. 

2. Apoyar la recuperación de volúmenes comercializables de café orgánico mediante la 
reconversión tecnológica y la implementación de parcelas demostrativas bajo prácticas de 
cultivo orgánico. 

3. Promover y fortalecer el modelo tipo farmer master en el RVCP. 
4. Contribuir a la mejora de rendimientos y volúmenes comercializables de cardamomo en la 

Zona Reina de Uspantan del departamento del Quiché, a través de la rehabilitación de 
secadoras y prestación de asistencia técnica sobre buenas prácticas del cultivo. 

 
Los principales aportes a indicadores del proyecto RVCP se detallan a continuación: 
 
Hortalizas 

 192 hectáreas de cultivos hortícolas incorporadas a las cadenas de valor. 

 2 ciclos de cosechas al año, como mínimo 

 30 organizaciones de productores están vinculadas a los procesos de producción, 
transformación, selección, empaque y comercialización de productos hortícolas (C1 y C2). 

 2,330 productores están incorporados a las cadenas de valor hortícolas para la exportación 

 317,000 quintales de productos hortícolas producidos, empacados y exportados a los 
mercados en Estados Unidos y Europa 

 500 puestos de trabajo (15% hombres y 85% mujeres) generados en las áreas de 
recepción, embalaje, distribución, preparación, pilotos, tutores, administración, 
supervisores y gerentes. 

 284,472  jornales generados en la producción hortícola 

 US$2.8 millones de ingresos generados por concepto de jornales 
 

 US$11.9 millones de ingresos generados por concepto ingresos provenientes de 3 cultivos 
hortícolas.  

 US$23.9 millones en ventas de productos hortícolas durante la duración del proyecto 
(ventas proyectadas en el C4 incluyen US$12 millones que serán generados por la 
producción de hortalizas en el C1 y C2. El C4 generara US$11.9 millones a través de 
procesos de transformación y exportación) 

 2,263 familias con acceso a servicios financieros para la financiación de capital de trabajo 
(C1, C2 Y C4) 

 38 hectáreas con nuevos sistemas de riego. 

 96 hectáreas con reconversión de sistemas de riego. 

 58 hectáreas Rehabilitadas en sus sistemas de riego.  

 2.500 familias con acceso a sistemas de riego mejorado (C1, C2) 

                                                           
2 Ver anexo 1. Propuesta completa del Componente 4 
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 10 Centros de Recepción, 5 Centros de Acopio que incluye planta de recepción y 
almacenamiento de productos, cuartos fríos, áreas de transformación, oficinas y salas de 
formación de personal técnico, entre otros, 2.500 familias con acceso a instalaciones de 
almacenamiento y procesamiento.(C1, C2). 

 1,165 productores aplican nueva tecnología en el cultivo de hortalizas 
 
Café 

 150 hectáreas de café manejadas bajo practicas orgánicas  

 8 organizaciones de productores están vinculadas a la aplicación de prácticas orgánicas 
del café 

 715 productores están incorporados a las cadenas de valor de café orgánico. 

 715 puestos de trabajo permanentes generados en las  áreas de cultivo de café orgánico.  

 995,280 jornales generados por cultivo de café orgánico 

 US$9.75 millones jornales generados en la producción de café orgánico 

 150 hectáreas (3,431 cuerdas) reciben asistencia técnica en la reconversión del cultivo de 
café orgánico 

 150 hectáreas renovadas y con aplicación de prácticas de producción orgánica 

 715 productores aplica buenas prácticas en los cultivos de café orgánico 
 
Cardamomo 

 1,600 hectáreas de  cardamomo técnicamente manejadas 

 115,000 quintales producidos con un manejo tecnificado 

 50% (de 33% se reduce a 16.5%)de reducción en el porcentaje de merma en la 
comercialización de cardamomo 

 20 organizaciones de productores están vinculadas a un manejo tecnificado del cultivo de 
cardamomo 

 1,700 productores están incorporados a las cadenas de valor de cardamomo. 

 1,100 puestos de trabajo permanentes generados en las áreas de cultivo y procesamiento 
de cardamomo.  

 50 secadoras han sido rehabilitadas 

 6 Centros de acopio equipados para clasificación, almacenaje y procesamiento de 
cardamomo 

 366,000 jornales generados por cultivo de cardamomo 

 US$3.6 millones ingresos generados por concepto de jornales 

 US$7 millones generado por venta de cardamomo 

 1,600 hectáreas reciben asistencia técnica en la producción de cardamomo 

 1,700 productores aplica buenas prácticas en los cultivos de cardamomo 
 

COMPONENTE 5:  Incrementar la productividad de cultivos para autoconsumo y 

mejorar la utilización de los alimentos 

 
Líder del C5:    Save the Children e INCAP 
 
Objetivo Estratégico:  Aumentar la productividad de cultivos producidos en hogares rurales para  
el consumo doméstico y mejorar la utilización de los mismos. 
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a) Avances en la ejecución del Componente 5 

 Hogares aumentan los rendimientos de cultivo de alimentos para el consumo 

doméstico. (C2 hogares directos participando en actividades productivas) 

 Producción de frijol en alianza con el proyecto MAS FRIJOL 
 
Se ha continuado con la alianza establecida con el proyecto MASFRIJOL con la implementación de 
411 cuerdas de frijol (que representa un área de 17.86 hectáreas) de las variedades ICTA Hunapú 
(357 cuerdas), ICTA Altense (34 cuerdas) e ICTA Super Chiva (20 cuerdas), con igual número de 
familias (una cuerda por familia) en 14 encadenamientos de El Quiché, fortaleciendo los sistemas 
productivos familiares mediante el uso de semillas de variedades de buena calidad y certificada, 
con lo que se busca el poder incrementar el rendimiento por unidad de área al finalizar la cosecha. 
 
Adicionalmente se hizo entrega de semilla para la implementación de 77 cuerdas demostrativas de 
Frijol Bolonillo Texel (38.5 cuerdas) y Bolonillo Labor Ovalle (38.5 cuerdas), para evaluar el 
comportamiento de materiales mejorados genéticamente  por ICTA, en asocio con maíz, en los 
departamentos de El Quiche (49 cuerdas) y Quetzaltenango (28 cuerdas) 
 

 Producción de maíz 
 
Se implementaron 218 cuerdas de maíz de la variedad ICTA B7 (que representa 9.47 hectáreas), 
en igual número de familias en 11 encadenamientos en ubicados en Zona Reina de El Quiché (10 
encadenamientos) y Las Barrancas de San Juan Ostuncalco Quetzaltenango. Variedad con buen 
potencial de rendimiento y características agronómicas deseables como: tolerancia al acame de 
tallo y de raíz por lo que es menos afectada por la incidencia de fuertes vientos, tolerancia a 
enfermedades foliares y de la mazorca. 
 

 10% de los rendimientos de los cultivos de alimentos para el consumo doméstico 
aumentaron. 

 
Durante el trimestre se analizaron 66 boletas con el registro de producción de frijol ICTA Hunapú 
versus otras variedades, estableciéndose rendimientos de 16.13 y 13.12 quintales por hectárea, 
que representa una diferencia del 18% de la variedad mejorada promovida por el proyecto en 
coordinación con MASFRIJOL. 
 

Cuadro No.11 Análisis de rendimientos de frijol 

Variedad 
Área/Has. 
sembrada 

Producción/Quintales 
obtenida 

Rendimiento 
Quintales/Has. 

ICTA -Hunapú 3.28 53.74 16.13 

Otras variedades 3.06 27.95 13.12 
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 Hogares adoptan alternativas para aumentar la productividad de los alimentos 
básicos. 

 
Un total de 1,213 hogares han sido capacitados sobre alternativas para mejorar la productividad de 
granos básicos, uso de semilla mejorada, manejo de densidades de siembra y mantenimiento 
técnico de los cultivos de maíz y frijol 
 
Adicionalmente se realizaron 108 visitas de asistencia técnica a los hogares con producción de 
granos básicos, como parte del seguimiento a las recomendaciones técnicas dadas en las 
capacitaciones realizadas. 
 

 Hogares utilizando técnicas de almacenamiento y preparación de alimentos 
mejorados. 

 
Se capacitó a 197 hogares sobre técnicas de almacenamiento de alimentos (Conservas de frutas 
de temporada) y preparación de alimentos 
 

 Hogares entrenados en la utilización de los alimentos a través de cadenas de valor y 
en la implementación de jardines hortícolas para autoconsumo de la casa y la 
promoción de una dieta diversificada 

 
Con respecto al presente resultado, un total de 480 hogares fueron capacitados en la utilización de 
alimentos, manejo de técnicas de conservación y almacenamiento de alimentos, manejo 
agronómico del huerto familiar, combinación adecuada de los alimentos y preparación de recetas 
nutritivas.  
 

Cuadro No.12 Hogares capacitados en manejo de técnicas y almacenamiento de 
alimentos 

Resultado y Descripción de la 
capacitación. 

Participantes 

Total Hombres Mujeres 
% 

Mujeres 

Técnicas de Conservación y Almacenamiento 
de Alimentos 

197 64 133 68% 

Combinación adecuada de los alimentos 102 20 82 80% 

Preparación de Recetas Nutritivas 181 29 152 84% 

Sub-total: 480 113 367 76% 

 
Se implementaron 60 huertos familiares con un área por huerto de 50 metros cuadrados, logrando 
implementar 0.3 hectáreas en los encadenamientos de Quetzaltenango, con el objetivo de mejorar 
la disponibilidad de alimentos y la diversificación de la dieta del hogar. Se brindó asistencia técnica 
a 124 participantes como parte del seguimiento para el manejo del huerto familiar. 
 

 Hogares aumentan sus conocimientos para la crianza de animales domésticos como 
alternativa de consumo doméstico. 

 
En el trimestre 588 hogares aumentaron sus conocimientos sobre la crianza de animales 
domésticos, capacitándolos sobre el manejo tecnificado, la prevención de enfermedades y mejora 
de la alimentación de aves de patio para consumo. 
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De los 588 hogares señalados, un total de 456 hogares de 20 encadenamientos del departamento 
de Quiché,  se capacitaron en el manejo adecuado de aves de patio, alimentación adecuada, uso y 
construcción de instalaciones básicas y reproducción. 
 

 Hogares mejoraron el acceso a alimentos de calidad. (C2) Hogares directos 
participando en actividades productivas 

 
Se capacitó a 28 hogares en la priorización del gasto familiar,  en la adquisición de alimentos  de 
calidad para el hogar. 
 

Cuadro No.13 Hogares capacitados en priorización del gasto familiar 

Resultado y Descripción de la 
capacitación. 

Participantes 

Total Hombres Mujeres 
% 

Mujeres 

Priorización del gasto familiar en la 
adquisición de alimentos en el hogar 

28 6 22 79% 

Sub-total 28 6 22 79% 

 

 Hogares mejoran conductas alimenticias relacionadas a la nutrición 
 
Se registró un total de 160 hogares que han mejorado las conductas alimenticias relacionadas a la 
nutrición de los miembros de su familia, especialmente de los más pequeños del hogar y de la 
mujer embarazada. 
 

Cuadro No.14 Hogares capacitados para mejorar conductas alimenticias 

Resultado y Descripción de la 
capacitación. 

Participantes 

Total Hombres Mujeres 
% 

Mujeres 

Consejos para una adecuada alimentación 
familiar 

46 2 44 96% 

Higiene personal y del hogar 114 31 83 73% 

Sub-total: 160 33 127 79% 

 

 Hogares mejoraron la utilización de servicios de salud y nutrición materna-infantil. 
(C2). 

 
Se capacitó a 262 hogares en alimentación adecuada de la mujer embarazada y las señales de 
peligro por enfermedad de los miembros de la familia, especialmente los niños y niñas y la 
embarazada 
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Cuadro No.15 Hogares capacitados en la utilización de servicios de salud 

Resultado y Descripción de la 
capacitación. 

Participantes 

Total Hombres Mujeres 
% 

Mujeres 

Alimentación adecuada de la mujer 
embarazada 

111 19 92 83% 

Señales de Peligro de la Embarazada y la 
Puérpera 

151 37 114 75% 

Sub-total: 262 56 206 79% 

 
 Personas capacitadas en salud y nutrición infantil a través de programas apoyados 

por el proyecto. 
 
En el periodo se capacitó a 256 hogares sobre lactancia materna exclusiva, señales de peligro del 
neonato, señales de peligro de la niñez y alimentación complementaria 
 

Cuadro No.16 Personas capacitadas en Salud y Nutrición infantil 

Resultado y Descripción de la 
capacitación. 

Participantes 

Total Hombres Mujeres 
% 

Mujeres 

Lactancia Materna Exclusiva 26 1 25 96% 

Señales de Peligro del Neonato 107 24 83 78% 

Señales de Peligro de la Niñez 105 41 64 61% 

Alimentación complementaria 18 0 18 100% 

Sub-total: 256 66 190 72% 

 
 

 Niños menores de cinco años cubiertos por los programas de nutrición apoyados 
por el proyecto. 

 
Se acumulan un total de 2,553 niños menores de cinco años cubiertos por los programas de 
nutrición con relación con el PCVR.  
 
 
COMPONENTE 5: Actividades INCAP  
 
Objetivo 1: Mejorar la disponibilidad de alimentos nutritivos e inocuos resultantes de las 
actividades productivas para el autoconsumo, que garanticen una mayor diversidad de la dieta 
familiar mediante la promoción de buenas prácticas agrícolas, la implementación de huertos y 
frutales para autoconsumo, promoción de la crianza y consumo de animales de corral y sus 
subproductos, producción y consumo de granos básicos mejorados, así como las buenas prácticas 
de almacenamiento post-cosecha de granos básicos y de la utilización de los mismos en el hogar. 
 
 



40 
 

i. Dos mil cuatrocientas familias cuentan con huertos familiares implementados para 

diversificación de la dieta 

Como parte de las actividades relacionadas a la implementación de huertos familiares, se 
supervisó a los encadenamientos de Nueva 
Esperanza y AGRIUF, identificando que las familias 
que aún cuentan con semilla, iniciaron el 
establecimiento de huertos aprovechando el invierno 
que les permite mayor disponibilidad de agua.  
 
Con la agrupación FUNDACION PROGRESAR, se ha 
identificado a un productor de la Aldea San Jorge, en 
Sacapulas, quien ha logrado desarrollar su habilidad 
técnica para la producción de hortalizas, y podría 
constituirse en un productor modelo que apoyaría las 
acciones para promover el establecimiento de huertos 
con las familias socias dela agrupación PROGRESAR. 
 
Se han sostenido reuniones de trabajo entre 
especialistas de AGEXPORT y personal de INCAP 
para programar el establecimiento de un nuevo ciclo 
de huertos, proyectando beneficiar a 1,500 hogares. 

INCAP cuenta con un inventario de semillas disponible para distribuir  e iniciar el nuevo proceso.  
 

ii. Dos Mil Doscientos Cincuenta (2400) familias capacitados en temas de manejo post 
cosecha y en actividades productivas de crianza de aves, animales de corral, 
sistemas silvo-pastoriles y pecuarios. 

 
Hasta la fecha se han realizado 931 visitas de consejería a familias elegibles y 416 familias han 
participado en las sesiones educativas grupales.  Las actividades se retomarán en el próximo 
trimestre. 
 
Objetivo 2: Mejorar el acceso a una dieta diversificada y de calidad, priorizando una 
inversión adecuada de los ingresos generados en alimentos nutritivos en cantidad y calidad. 
 

i. Tres mil (3,000) familias reciben consejería en actividades grupales sobre la 

priorización de las inversiones en nutrición, salud y educación. 

Hasta la fecha se han realizado 931 visitas de consejería a familias elegibles y 410 familias han 
participado en las sesiones educativas grupales. En el próximo trimestre se iniciarán las 
capacitaciones con nuevos encadenamientos y se estará acompañando a los encadenamientos 
que ya fueron capacitados. 
 

ii. (60) promotoras comunitarias en las áreas principales de ejecución del proyecto 

capacitadas para el desarrollo de los diagnósticos comunitarios y para la 

implementación de las  actividades propuestas en los objetivos específicos. 

En el mes de junio 2015 se llevó a cabo el taller de capacitación a PCSANG y supervisoras 
departamentales en el Centro de Aprendizaje  e Intercambio de Saberes (CAIS)  en las fechas del 
7 al 12; donde se impartió la temática de: diagnósticos comunitarios, vigilancia nutricional, buenas 
prácticas de higiene, promoción del consumo de hortalizas y plantas nativas disponibles en la 

Huertos de familias asociadas a 

AGRIUF, Santa Lucía la Reforma 

Totonicapán 
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comunidad, gestión de riesgos y conceptos básicos del Centro Comunitario Demostrativo de 
Seguridad Alimentaria y nutricional (CCDSAN). El proceso educativo se encuentra en el segundo 
ciclo para las familias de la fase 1 y en primer ciclo en las familias de la fase 2; es por ello, que se 
abordaron, algunos temas, como refuerzo e innovación en la metodología a las PCSANG que ya lo 
han replicado. Para ello fue de suma importancia tomar las experiencias de las participantes en las 
sesiones realizadas y construir la metodología. 
 
Las actividades programadas durante el desarrollo del taller se realizan con técnicas de enseñanza 
orientadas a educar a personas adultas (técnicas andragógicas), partiendo de experiencias previas 
y promoviendo la  mejora en los resultados al finalizar el proceso educativo.  
 
Buenas prácticas de higiene  
 
En la temática de buenas prácticas de higiene se enfatizó en los métodos para obtener agua 
segura, clorar o hervirla principalmente, la higiene de los alimentos para evitar contaminación de 
los mismos y el correcto lavado de manos con especificaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 
 
Promoción del consumo de los productos del huerto   
 
Para promover el consumo de productos del huerto y la diversidad en la dieta, se tiene como 
estrategia la demostración en la preparación de alimentos con las familias elegibles, para ello, en 
este taller, se realizó la validación del recetario nutricional elaborado para el proyecto con las 
PCSANG, en el cual se desarrollan recetas de fácil elaboración con plantas nativas y alimentos 
fortificados para mejorar el aporte nutricional de las familias. Para llevar a cabo esta actividad, se 
elaboraron tres recetas al azar a cargo de las promotoras, realizando una degustación a todos los 
participantes, al finalizar, se evalúo cada preparación del recetario para validar su comprensión y 
utilidad en las comunidades. Este proceso de validación continuará conforme se realicen las 
sesiones de demostración de alimentos con las familias elegibles. 
 
Vigilancia nutricional 
 
Se revisó la boleta de vigilancia en la cual se habían 
hecho ajustes para introducir el tema de la asistencia a 
servicios de salud por los niños y las madres de estos 
niños. Se repasó la obtención de información 
proveniente de los carnets de niño y carnet prenatal 
para las mujeres embarazadas. Se hicieron ejercicios 
para fijar conocimientos y, adicionalmente, se repasó el 
formato de diversidad dietética de la mujer en edad 
fértil, el cual será utilizado en la primera visita de 
vigilancia del año en curso prevista para dar inicio en el 
mes de julio. Se recomienda que la información 
recolectada sobre diversidad dietética sea analizada y 
se compare con la que se obtuvo de la línea basal, 
utilizando para ello una sub-muestra de Cadenas de 
Valor. Esto permitirá valorar los cambios al menos en 
un número manejable de cadenas. 
 
 
 
 

Promotoras capacitándose en 

preparación de alimentos 
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Diagnósticos comunitarios 
 
Se aprovechó la actividad docente con Promotoras y Supervisoras para reforzar contenidos 
específicos de los diagnósticos, tales como lo referido a rendimientos de cosecha, a los ingresos 
de las mujeres, socias o no socias, que desarrollan actividades económicas fuera de las tareas 
domésticas en el hogar.  
 

Cuadro No.17 Promotoras capacitadas y con refuerzo de temas de SAN 
Participantes Total 

Hombres 1 

Mujeres 21 

Total 22 

 
Formación de las promotoras en temas de Gestión de riesgos 

 
En el mes de junio, se llevó a cabo la capacitación de 
promotoras y supervisoras departamentales en temas 
relacionados a la gestión de  riegos. En esta temática 
se enfatiza la importancia de elaborar planes de acción 
en situaciones de emergencia que pueden producirse 
por cambios climáticos tales como inundaciones, 
temblores, terremotos, etc.  
 
Así mismo, integrantes del  GTI, acompañaron a las 
PCSANG y supervisoras en la realización de visitas 
programadas a las familias, apoyando la realización de 
las sesiones educativas y de consejería en el hogar. 

Durante la visita domiciliar se distribuyeron poster a cada familia con mensajes relacionados a la 
gestión de riesgos. 
 
Como parte  de las sesiones educativas, el especialista en el tema de gestión de riesgos 
proporcionó el apoyo en campo a las PCSANG., atendiendo a sus inquietudes. Adicionalmente, se 
realizarán actividades de seguimiento y acompañamiento para medir el avance de las actividades 
desarrolladas. 
 
 
 

Cuadro No.18 Familias que recibieron consejería en el hogar  y participaron en 
sesiones educativas en Gestión de Riesgo (Encadenamientos fase I) 

Cadena de Valor Rural 

Total de familias que 
recibieron sesión educativa 

Total de familias que 
recibieron visita de consejería 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

ADESIGUA 9 0 9 14 0 14 

ADIBA 23 0 23 6 0 6 

ADIES 9 0 9 12 0 12 

ADINA 13 
 

13 9 
 

9 

ADIP 0 0 0 9 0 9 

ADPRA 3 0 3 0 0 0 

AGRIUF 8 0 8 6 0 6 



43 
 

AGROS IXIL 27 0 27 11 0 11 

AIDA 4 0 4 6 0 6 

APROCAFI 9 0 9 11 0 11 

APRODEFI 19 0 19 7 0 7 

Asociación Chajulense 1 71 0 71 9 0 9 

Asociación Chajulense 2 53 0 53 26 0 26 

CINASEM 22 0 22 0 0 0 

Fundación 
PROGRESAR 

4 1 5 28 0 28 

Nueva  Esperanza 19 0 19 13 0 13 

ADIAP 6 0 6 8 0 8 

LAS PILAS 9 0 9 11 0 11 

FLOR DEL CAFÉ Y 
COESPO 

18 0 18 21 0 21 

COVENORTE 18 0 18 32 0 32 

FLORES PAJALES 11 0 11 1 0 1 

TIKONEL 0 0 0 2 0 2 

POZO VERDE 14 0 14 0 0 0 

ASODINE 11 0 11 24 0 24 

RABINAL VARGAS 19 0 19 6 0 6 

ACODIPA 14 0 14 19 0 19 

Total de hogares 413 1 414 291 0 291 

 
En las seis cadenas de artesanías se impartió este tema en el mes de junio 2015 en las cuales 
participaron 24 mujeres en las sesiones educativas. 
 
 
 
 

Cuadro No.19 Familias que participaron en sesiones educativas sobre Gestión de 
Riesgo ante encadenamientos de artesanías  

 

Cadena de Valor Rural 

Total de familias que recibieron 
sesión educativa 

Mujeres Hombres Total 

ASODIMAC 4 0 5 

MUJERES UNIDAS POR LA 
VIDA 

0 0 0 

COPIMARI 6 0 6 

CONCEPTO IXIL 3 0 3 

APRODEFI 2 0 2 

ADIBA 9 0 9 

Total de hogares 24 0 24 
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iii. Noventa diagnósticos comunitarios de encadenamientos realizados 

 Georreferenciación 
 
Durante el trimestre correspondiente a los meses de abril a junio del año en curso se realizó la 
georreferenciación de hogares de socios y socias en 8 Cadenas agrícolas y 9 Cadenas de 
artesanías. Esta información está siendo utilizada para programar la recolección de datos de los 
diagnósticos nuevos que serán iniciados en el mes de julio, y para la asignación de hogares a 
Promotoras en las comunidades bajo su responsabilidad, tanto en Cadenas agrícolas como en las 
de artesanías.  
 

 Desarrollo de diagnósticos 
 
En este trimestre se finalizó el ingreso de datos de los diagnósticos de 10 CVR agrícolas de Fase 
II, y se anticipa contar con los análisis e informes el próximo mes de septiembre, a partir de lo cual 
se iniciarán las visitas de socialización de resultados. En el mes de agosto, se iniciará la 
recolección de información de los diagnósticos en los hogares de los socios y socias.   

 
Cuadro No.20 Diagnósticos finalizados de Cadenas de Valor Rural de Hortalizas y 

Café, 
Fases 2 y 3 

No. Cadena de Valor Rural Total de hogares 

1 Cooperativa Vértice del Norte (COVENORTE) 180 

2 Flor del Café-Estrella Polar 85 

3 Cooperativa Integral Agrícola "Las Pilas" 83 

4 ASODINE 35 

5 COPECAFE R.L. 37 

6 Rabinal Vargas, Sociedad Civil 94 

7 AIPO 8 

8 ASOTADIR 77 

9 ADIAP 46 

10 Pozo Verde 41 

11 Flores Pajales 46 

12 ACODIPA 47 

13 Tikonel 22 

 TOTAL 801 

 

Cuadro No.21 Diagnósticos en proceso de Cadenas de Valor Rural de Hortalizas y 
Café, 

Fases 2 y 3 

No. Cadena de Valor Rural Total de socios 

14 ADACSO 50 

15 Maya Ixil 182 

16 ANAPDERCH 44 

17 EMMANUEL P 

18 Grupo de Productores Progresar - Cunén 65 

19 ADECHIQ 46 
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20 ADIAGRO 51 

21 Grupo de Productores de Cacubén P 

22 CORCI 73 

23 Grupo de Productores de Sicalbe 30 

24 Zona Reyna Uspantán (ASIAPZR, APEDINE, 

ASOFDIT, ASUVS, ASODIG) 

805 

 TOTAL 1,346 

 

Cuadro No.22 Diagnósticos en proceso de Cadenas de Valor Rural de artesanías 
 

No. Cadena de Valor Rural Total de socios 
1 AMTEDICH 30 

2 ADEMVE 170 

3 ASDIMUS 67 

4 LAS ORQUIDEAS 50 

5 ADMI 82 

6 ADAJKU 45 

7 ADIAP 88 

8 HORIZONTES SIN LIMITES P 

9 ADIMIC 102 

10 ADMADEC 28 

11 ASUNDECO 57 

 TOTAL 719 

 

iv. Tres mil (3,000) familias participan en actividades educativas grupales focalizando 

acciones en la madre embarazada, lactantes y los niños menores de 24 meses. 

En los meses de abril a junio se ha dado seguimiento a la estrategia educativa, por medio de 
sesiones grupales dirigidas a nuevas familias elegibles de fase 1 y familias elegibles de fase 2, 
además de visitas domiciliares en los hogares de las familias de fase 2. Los temas de consejería 
en el hogar fueron alimentación de la niña o niño enfermo y alimentación complementaria. 

 

Cuadro No.23 Familias que recibieron sesiones educativas y visitas de consejería 
“Alimentación de la niña o niño enfermo” cadenas hortalizas y café 

 

Cadena de Valor 
Rural 

Total de familias que 
recibieron sesión 

educativa 

Total de familias que 
recibieron consejería 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

ADESIGUA 25 0 25 33 0 33 

ADIBA 22 0 22 12 0 12 

ADIES 8 0 8 15 0 15 

ADINA 13 0 13 25 0 25 

ADIP 0 0 0 9 0 9 

ADPRA 3 0 3 10   10 
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AGRIUF 8 0 8 6 0 6 

AGROS IXIL 48 0 48 2 0 2 

AIDA 0 0 0 10 0 10 

APROCAFI* 31 0 31 2 0 2 

APRODEFI 28 0 28 3 0 3 

Asociación Chajulense 1  78 0 78 17 0 17 

Asociación Chajulense 2 64 0 64 16 0 16 

CINASEM 29 0 29 7 2 9 

Fundación 
PROGRESAR 

13 0 13 11 0 11 

Nueva  Esperanza 23 1 24 13 0 13 

ADIAP 7 0 7 0 0 0 

LAS PILAS 20 0 20 20 0 20 

FLOR DEL CAFÉ Y 
COESPO 

13 0 13 7 0 7 

COVENORTE 16 0 16 48 0 48 

FLORES PAJALES 14 0 14 4 0 4 

TIKONEL 6 0 6 3 0 3 

POZO VERDE 15 0 15 11 0 11 

ASODINE 19 0 19 25 0 25 

RABINAL VARGAS 30 0 30 52 0 52 

ACODIPA 13 0 13 19 0 19 

ASOTADIR 28 1 29 15 0 15 

COPECAFÉ 15 0 15 17 0 17 

AIPO 0 0 0 4 0 4 

Total de hogares 589 2 591 416 2 418 

 
 
 

Cuadro No.24 Familias que participaron sesiones educativas Alimentación de la 
niña o niño enfermo CVR artesanías 

 

Cadena de Valor Rural 

Total de familias que recibieron sesión 
educativa 

Mujeres Hombres Total 

ASODIMAC 5 0 5 

MUJERES UNIDAS POR LA 
VIDA 

2 0 2 

COPIMARI 6 0 6 

CONCEPTO IXIL 3 0 3 

APRODEFI 3 0 3 

ADIBA 7 0 7 

Total de hogares 26 0 26 
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 Resultados de las visitas domiciliarias y realización de la vigilancia nutricional 
 
Durante el mes de mayo de 2015, el equipo técnico de INCAP visitaron la CVR ADINA, realizando 
la toma de medidas antropométricas de las familias con niños menores de 5 años, socios de la 
cadena de valor rural. Se identificó una familia con hijos que presentaban desnutrición crónica y un 
niño de 5 meses con desnutrición aguda moderada. Cabe resaltar que la madre mide 1.38 cm y 
por los signos clínicos se observa deterioro en su estado nutricional el cual afecta la lactancia 
materna para el pequeño de 5 meses. 
 
Se identificaron los siguientes hallazgos en el hogar: 
 

 El abastecimiento de agua es del río, no cuentan con agua entubada 

 No cuentan con sanitario, ni método para la disposición de excretas. 

 El piso de la vivienda es de tierra, no cuentan con luz eléctrica 

 El tamaño del núcleo familiar es de 11 personas (2 padres, 9 hijos), cuentan con una sola 
habitación por lo que no tienen un espacio separado para la preparación de alimentos. 
Cocinan con leña. 

 En la visita no se identificó un lugar para el lavado de manos, ni disposición de jabón 

 2 niños asisten a la escuela y recibieron su bolsa escolar 

 No siembran 

 En aves de crianza se observan algunas gallinas. 
 
El caso fue atendido por AGEXPORT, INCAP, SEGAMIL, MSPAS a través del área de salud. Se 
realizó el reporte ante la Dirección del SIAS, MSPAS, quienes giraron las instrucciones al área de 
salud para dar seguimiento y atención a esta familia.  
 
El personal de proyecto a través de INCAP está realizando visitas semanales realizando acciones 
de consejería para el uso de los alimentos complementarios y los suplementos de micronutrientes.  
AGEXPORT gestionó la inclusión de la familia al programa SEGAMIL y el área de salud realiza 
vistas mensuales y les provee el tratamiento necesario a cada uno y proporciona todos los 
suplementos micronutrientes y vitacereal.  
 
 
 

v. Centros Comunitarios Demostrativos de Seguridad Alimentaria y Nutricional-

CCDESAN 

Se solicitó a AGEXPORT el envío de una propuesta de Carta-Acuerdo a la Junta Directiva de 
Fundación AGROS para el establecimiento de un CCDSAN en las instalaciones de la Fundación 
AGROS IXIL en Nebaj. Se efectuó una reunión con el Alcalde de Nebaj para solicitar apoyo en la 
construcción del CCDESAN en la Fundación Agros. Se está a la espera durante el mes de julio de 
una respuesta del Alcalde y su Concejo Municipal en relación a la solicitud efectuada, por lo que su 
construcción será definida en agosto. 
 
Se tienen pláticas con personal de AGEXPORT, donde se analiza la posibilidad de reorientar los 
fondos destinados para 3 CCDESAN que fueron proyectados, debido a que las actividades de 
formación se están realizando sin la necesidad de contar con estos centros demostrativos, por lo 
que los fondos se pueden aprovechar para que las familias desarrollen actividades donde 
implementen acciones para mejorar la diversificación de la dieta. 
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Objetivo 4: Promover que las familias utilicen en forma óptima y oportuna los servicios de 
salud y nutrición materno-infantiles (con enfoque prioritario en la Ventana de los 1000 días). 
 

i. Reunión anual de coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social de Guatemala, particularmente el Viceministerio de Atención Primaria en 
Salud para promover la entrega oportuna y de calidad de atención en salud 

 
Se sostuvo una reunión con la Directora General del Sistema Integral de Atención en Salud -SIAS- 
quien respondió a la solicitud realizada por el INCAP en relación a la entrega del listado de los 
Puestos de Salud, cuyos servicios cubren los municipios en los que se implementa el proyecto 
“Cadenas de Valor Rurales en Quiché, Totonicapán y Quetzaltenango, coordinado por 
AGEXPORT. 
 
La Directora General del SIAS facilitó el listado de los puestos de salud que ofrecen servicios en 
las comunidades en las cuales está ubicada la CVR. Se proporcionaron las coordenadas para la 
georreferenciación de los puestos de salud en los mapas de socios de cada una de las CVR.   
 

ii. Se elaborarán 90 PLAVINES, sesenta (60) en los EE de hortalizas y café y 30 en los 
EE de artesanías. 

 
Se está completando el proceso de digitación de los datos de la segunda visita obtenidos a través 
de la aplicación del instrumento de vigilancia nutricional a nivel del hogar. Asimismo, se elaboró el 
documento que contiene el plan de análisis de los datos, lo cual permitirá contar con las salidas de 
los análisis comparativos entre ambas visitas al hogar.  
 
En el mes de julio se inicia la aplicación de los instrumentos de vigilancia en hogares de familias 
elegibles en Cadenas agrícolas de Fase 2, así como en familias elegibles en Cadenas de 
artesanías de Fase 1. 
 
 

COMPONENTE 6:  Mejorar la competitividad de las cadenas de valor de Artesanías 
 
Líder del C6:    AGEXPORT /Comisión de Artesanías. 
 
Objetivo estratégico:  Fortalecer la participación de las mujeres en las cadenas de valor de 
Artesanía y aumentar la productividad y competitividad de la MIPYMES que producen artesanías. 
 
A partir de las distintas acciones desarrolladas por el componente de artesanías del proyecto 
Cadenas de Valor Rurales, se presentan los avances del presente trimestre, siendo estos los 
siguientes:  

 
i. Identificación de nuevos encadenamientos 
 
Durante el presente trimestre se incorporaron 13 nuevas MIPYMES con lo cual se logró alcanzar la 
meta de 30 MIPYMES artesanales, que de manera directa están beneficiándose de las actividades 
del proyecto. Sin embargo en términos de los hogares beneficiados, en estos momentos se totalizó 
1,661 productores (88% son mujeres) de una meta de 2,250, lo que representa que el proyecto 
presenta un déficit respecto a la meta de hogares equivalente a  589 hogares. 
 
La Comisión de Artesanías de AGEXPORT, redoblará esfuerzos para lograr el cumplimiento de la 
meta de hogares, para ello promoverá el incremento de socios en las cadenas e identificará a 
nuevos grupos para aumentar el número de productoras artesanas. 
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Cuadro No.25  Encadenamientos de Artesanías aprobados 
 
 
 

No. Encadenamiento Municipio Departamento H M Total
% 

Mujeres

1
Asociación Chajulense de 

Mujeres Unidas por la Vida
Chajul Quiche 0 50 50 100

2

Asociación de Mujeres 

Tejedoras para el Desarrollo 

Integral Concepción 

Chiquirrichapa-AMTEDICH

Concepción 

Chiquirrichapa
Quetzaltenango 0 31 31 100

3
Fundación Agros, Proyecto 

Agros-Ixil

Santa Maria Nebaj, 

San Gaspar Chajul, 

San Juan Cotzal

Quiche 0 45 45 100

4
Asociación para el Desarrollo 

Integral Buenos Aires-ADIBA
Chichicastenango Quiche 0 20 20 100

5 COPITEM Momostenango Totonicapán 30 22 52 42

6 APRODEFI Nebaj Quiché 15 25 40 63

7 ASODIMAC Nebaj Quiché 2 33 35 94

8 COPIMARI R.L. Cotzal Quiché 3 28 31 90

9 ASDIMUS
San Miguel 

Uspantan
Quiché 0 40 40 100

10 ADEMVE
Santo Tomás 

Chichicastenango
Quiche 0 30 30 100

11 LAS ORQUIDEAS Santa Maria Cunen Quiche 7 50 57 88

12 ADMI San Gaspar Chajul Quiche 10 68 78 87

13 AJ KUNEL Santa Maria Cunen Quiche 60 126 186 68

14 ADIAP Santa Maria Nebaj Quiche 0 50 50 100

15 ADIMIC San Juan Cotzal Quiche 0 100 100 100

16 ADMADEC Chichicastenango Quiche 75 65 140 46

17 ASUNDECO Chichicastenango Quiche 29 63 92 68

18
Asoc. De Desarrollo Integral 

Lochb Alib- Adil
Santa Maria Nebaj Quiché 0 33 33

100

19
Comité de mujeres artesanas 

soñadoras-Chemol.
Santa Maria Nebaj Quiché 0 50 50

100

20
Comité de mujeres Tejedoras 

Chiquirichapense

Concepción 

Chiquirichapa
Quetzaltenango 0 42 42

100

21 Comité Flor Cunenense Cunen Quiché 0 50 50 100

22
Red Juvenil de 

Momostenango/Juvem
Momostenango Totonicapan 0 50 50

100

23 Comité Las Rosas
Concepción 

Chiquirichapa
Quetzaltenango 0 36 36

100

24

Asoc. Integral Guatemalteca de 

mujeres Indigenas Mames/ 

Aigmim

San Juan 

Ostuncalco
Quetzaltenango 0 35 35

100

25
Asoc. De Asentamientos 

Unidos del area Ixil
Nebaj Quiché 0 75 75

100

26

Asoc. Para la salud y Desarrollo 

Integral de 

Momostenango/Asdim

Momostenango Totonicapan 0 35 35

100

27

Asoc. De productores de 

manzana de 

Chichicastenango/Asopromachi

Chichicastenango Quiché 0 59 59

100

28
Comité Integral de artesanas 

Ixil. Tzlabal.
Nebaj Quiché 0 50 50

100

29 Comité de Mujeres Chuwilá Chichicastenango Quiché 0 35 35
100

30
Asoc. De Desarrollo 

comunitario - Asdeco
Chichicastenango Quiché 0 40 40

100

TOTAL 231 1436 1667 86
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ii. Diseño y desarrollo de nuevos productos 

 
Durante este trimestre se diseñaron un total de 34 colecciones conformadas por 108  nuevos 
productos. En total se acumula  101 nuevas colecciones desarrolladas, compuestas por 422 
nuevos productos elaborados en conjunto con las empresas compradoras, diseñadores nacionales 
e internacionales, así como la participación de artesanos/as de los encadenamientos atendidos. 
 
Entre los subsectores que se han estado trabajando en el desarrollo de estos productos durante 
este período están: 
 

a) TEXTILES: Elaboración de textiles típicos con nuevos diseños en rollo con la técnica 
de jaspe para elaboración de corbatas y cosmetiqueras, textiles típicos con corte y 
confección formando bolsas para dama, joyería para dama y empaques para otros 
artículos, bolsa tipo Wayuú con técnica guatemalteca, perritos de felpa, distintos tipos y 
diseños de pompones para llaveros, tarjetas de presentación, collares y otros 
decorativos para artículos de uso personal, calentadores para SPA, otros lienzos 
típicos con nuevos diseños para tapicería de mobiliario en telar de cintura y para 
zapatería en telar de pedal, entre otros. 

b) LANA: Elaboración de alfombras de lana en diferentes tamaños y diseños, resaltando 
una tipo juego infantil (avioncito) y pompones de lana decorativos. 

c) MADERA: Tipis, portavasos, sillas plegables. 
d) MOSTACILLA: Cosmetiqueras, monederos, collares, pulseras, portavasos, cojines y 

lienzos en distintos diseños y tamaños para diversos artículos como morrales, bolsas y 
accesorios para dama, así como productos en hoja de pino con adornos o acabados 
en mostacilla. Adornos navideños tipo coronas decorativas. Se utilizó un nuevo tipo de 
mostacilla cilíndrica para pulseras. 

e) FIBRAS VEGETALES: Cestería y otros artículos para el hogar en mimbre, hoja de 
pino, palma y algunas combinaciones o detalles en mostacilla, así como lienzos 
exfoliantes de maguey para SPA. 

 
En la elaboración de nuevas muestras, así como el seguimiento a órdenes de compra se brinda 
acompañamiento técnico para lograr el mejor cumplimiento posible de los productos, tanto en 
cantidad como calidades requeridas. En estos casos se apoya a cada una de las organizaciones 
en estimación de costos, aspectos logísticos de entrega, verificación de especificaciones técnicas, 
calidad y negociación con los compradores interesados. 
 
En algunos nuevos productos basados en nuevos criterios de diseño y calidad, se han introducido 
capacitaciones a grupos de artesanas que les permita mejorar sus técnicas e introducir nuevas 
para reducir al máximo posible las brechas sobre expectativas y demandas de empresas 
compradoras. A continuación se presentan fotografías representativas de algunos de los productos 
elaborados en este trimestre por artesanos(as) de los encadenamientos artesanales atendidos: 
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iii. Formación Empresarial 

 
a)     Capacitación técnica especializada 

 
Este segundo trimestre del año 2015 se facilitó 7 eventos de formación de la siguiente forma: 
 

 4 temáticas productivas 

 3 temáticas empresariales y comerciales 
 
A través de dichos eventos se fortalecieron las capacidades de 155 beneficiarios (89% mujeres) en 
aspectos técnicos productivos, empresariales y comerciales de 17 organizaciones vinculadas al 
proyecto. Se logró que tanto de artesanos(as) como los especialistas y técnicos de campo, 
obtuvieran nuevos conocimientos. 
 
Se atendió a un total de 4 organizaciones mediante capacitaciones productivas que se llevaron a 
cabo in situ. Estas fueron: 
 
 
 
 
 

Lienzos para cojines de mostacilla elaborados por la Asociación ADIBA y comercializados por The 
Mayan Store 

 

 

Colección de telas con 8 distintos diseños elaborados por el comité ORQUIDEAS para la fabricación de 
corbatas comercializadas por la empresa Korbata 
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1. Aprendiendo la elaboración de accesorios en mostacilla, Fases I y II. (ADIBA, AMTEDICH y 
ASUNDECO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mejoramiento de calidad en la producción de textiles en telar de pedal. (ORQUIDEAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Fortalecimiento Organizacional 
 
Lideresas de 17 organizaciones artesanales de Quiché y 
Quetzaltenango, fortalecieron sus conocimientos y 
capacidades en planificación, gestión e implementación de 
mecanismos de recaudación de fondos con la finalidad de 
lograr una mayor sostenibilidad organizacional. También 
contó con un panel de discusión en el que María Pacheco 
(Presidente Grupo Saqil) y Yolanda Mayora (Directora 
Fundación Cementos Progreso), hablaron sobre el impacto 
del trabajo de sus respectivas organizaciones y la 
importancia de que todos los sectores en Guatemala 
busquen trabajar con una visión en común en pro del desarrollo del país. 
.  

c) Nuevos  Diseños y Productos 
 
Durante este trimestre dio inicio la asistencia técnica para el diseño y desarrollo de nuevos 
productos con el apoyo de 6 diseñadores(as) industriales junior y 1 diseñadora senior, atendiendo 
a 17 organizaciones apoyadas para desarrollar 255 nuevas colecciones de artesanía compuesta 
de 510 nuevos productos. Se espera tener listas algunas muestras de la nueva colección antes 
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que finalice julio para exhibirlos en la feria New York Now en agosto de este año. La colección se 
espera completar, en su mayor parte, para New World Crafts 2015. 
 
 

 

 
 

d) Capacitación en costos de producción 
 
Se facilita la estimación de costos de producción de los productos que elaboran las organizaciones 
conjuntamente con el área administrativa y productores, con el fin de crear capacidades para 
determinar con mayor certeza los precios de venta. 
 

e) Imagen y Promoción  
 
Se ha apoyado a los encadenamientos en su nueva imagen y promoción, a través de elaboración 
de logotipos, brochure, tarjetas de presentación, banner y catálogos, esto ha contribuido a mejorar 
la imagen y participación de la organización en otros espacios que antes no participaban. En este 
trimestre se han apoyado a 2 organizaciones (ADEMVE y ASDIMUS). 
 

iv. Promoción comercial 
 
Por otro lado, se llevaron a cabo 3 grandes capacitaciones empresariales y comerciales, 
atendiendo a un total de 17 organizaciones. El enfoque de las temáticas impartidas se orientó a: 
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 Diseño e innovación productiva, tendencias y oportunidades en el mercado 
estadounidense. (Congreso de Innovación, Sector de Manufacturas, COMART de 
AGEXPORT y Handmade Guatemala, instructor internacional Colvin English) 

 

 Sostenibilidad organizacional y eficiencia operativa (evento liderado por Voces Vitales con 
el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, donde participaron 33 
pequeños productores rurales de artesanías (91% mujeres) apoyados por el C6 del RVCP. 

 
Se ha apoyado a los encadenamientos en su nueva imagen y promoción, a través de elaboración 
de logotipos, brochure, tarjetas de presentación, etiquetas, banner y mini-sitio web, esto ha 
contribuido a mejorar la imagen y participación de la organización en otros espacios que antes no 
participaban. 
 
En este trimestre se concretó el apoyo a 2 organizaciones (ADEMVE y ASDIMUS). Además, se 
arrancó en apoyar a otras 8 organizaciones en esta misma línea (ORQUIDEAS, ADIAP, ADAJKU, 
ADMI, ADIMIC, ADMADEC, ASUNDECO y HORIZONTES). 
 
A continuación se presentan algunos de los materiales desarrollados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este período se apoyó la participación en las siguientes ferias comerciales: 
 
 Apparel Sourcing Show 2015, VESTEX 

Participaron delegados de 15 organizaciones de artesanos de Quiché, Totonicapán y 
Quetzaltenango que representaron la 24ª Edición del Apparel Sourcing Show (APSS) a través de 
dos empresas socias de la Comisión de Artesanías de AGEXPORT (La Casa Cotzal y The Mayan 
Store). Esta feria se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de mayo 2015. 
 
El APSS, es un puente de oportunidad para que los grupos de artesanos guatemaltecos formen 
parte de la cadena de suministros e innovación en este gran sector. La visión es que las cadenas 
de artesanías apoyadas por el RVCP, puedan incorporar sus productos hechos a mano, como 
piezas de valor artístico aplicadas a productos industrializados en los principales mercados de 
vestuario y textil de la región.  
 
Actualmente, las cadenas de artesanías apoyadas cuentan con productos que han sido 
internacionalizados, a través de empresas socias exportadoras de la COMART. Los mismos se 
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ajustan a tendencias de moda internacional y potencializan la competitividad del país, así como el 
desarrollo rural ante un mercado global.  
 
Dentro de los productos más cotizados están: textiles elaborados en telar de pedal y cintura, 
entorchados, pompones, artículos y accesorios, tanto para el hogar como para uso personal 
hechos de mostacilla, fajas, productos elaborados con fibras naturales como el maguey, palma y 
pino, algunos combinados con hilo y mostacilla, entre otros. 

 
Con el objetivo de ampliar las alternativas de mercado se participará en el siguiente trimestre en las 
siguientes ferias: 
 

 GIFTEX en Osaka, Japón, julio 2015 
 
Con el objetivo de incursionar a nuevos mercados, en este caso el asiático, la empresa The Mayan 
Store estará participando con productos para el hogar del sector artesanal guatemalteco, donde el 
proyecto apoya con el stand de exhibición, puesto que exhibirán producto por parte de los grupos 
de artesanos apoyados por el RVC, siendo éstos CHAJULENSE y ADIBA. 
 

 NEW YORK NOW (NYN), Handmade en agosto 2015 
 
Otra opción para lograr contactos de compradores del sector artesanal guatemalteco, será la Feria 
New York Now que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Javits en Manhattan, Nueva 
York en el mes de agosto 2015, donde se promoverán productos artesanales de la nueva colección 
desarrollada de alrededor de al menos 10 encadenamientos (APRODEFI, Fundación Agros, 
ADIBA, COPIMARI, CHAJULENSE, ASODIMAC, ASDIMUS, ADMADEC, ASUNDECO y ADEMVE) 
a través de dos (2) empresas compradoras (La Casa Cotzal y The Mayan Store). Los productos 
principales pueden ser cojines de mostacilla, textiles de algodón y maguey, porta vasos en madera, 
productos de fibras naturales como pino, maguey y hoja de palma, alfombras en algodón, maguey 
y cochet, Wall-arts con combinación de textil, espejos, madera, entre otros artículos para el hogar. 
 

 NEW WORLD CRAFTS (NWC), en septiembre 2015 
 
Para el próximo trimestre se tiene planificada la realización de la feria Centroamericana New World 
Crafts, donde se realizará el lanzamiento oficial de la colección de nuevos productos artesanales 
desarrollada para 17 encadenamientos empresariales de artesanías. Asimismo, tendrán espacio 
de participación 13 nuevas organizaciones de artesanos que se incorporan con apoyo del C6 
RVCP. 
 
La Feria Centroamericana de Artesanías "New World Crafts" se llevará a cabo el 8 y 9 de 
septiembre del presente en el Centro de Convenciones del Hotel Casa Santo Domingo en Antigua 
Guatemala. 
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v. Comercialización  
 
Durante el periodo se reporta un total de venta de US$ 62,082.51 de productos  artesanales de 
17 encadenamientos del proyecto RVCP.  
 

Cuadro No.26 Ventas del componente 6 
 

No. Encadenamiento 
Total Ventas en 

US$ 

1 Asoc. Chajulense de Mujeres Unidas por la Vida  $         7,768.01  

2 
Asoc. De Mujeres Tejedoras para el Desarrollo Integral 
Concepción Chiquirichapa - AMTEDICH. 

 $             642.60  

3 Fundación Agros, Proyecto Agros-Ixil  $         3,176.54  

4 
Asociación para el Desarrollo Integral Buenos Aires-
ADIBA. 

 $         4,779.91  

5 Copitem  $         2,100.33  

6 Aprodefi  $             722.31  

7 Asodimac  $         6,760.07  

8 Copimari  $         3,988.75  

9 Asdimus  $             853.84  

10 Ademve  $         1,437.41  

11 Las Orquídeas  $         4,275.43  

12 Admi  $         6,853.59  

13 Aj Kunel  $         6,721.15  

14 Adiap  $         9,253.07  

15 Adimic  $         2,394.23  

16 Admadec  $               57.18  

17 Asundeco  $             298.09  

  TOTAL  $       62,082.51  

V. Ejes transversales:  

Sostenibilidad Ambiental 

 
El proyecto RVCP a través de la Unidad Ambiental continua implementando acciones para 
disminuir el impacto ambiental dentro de las actividades que se desarrollan en los distintos 
encadenamientos empresariales con el objetivo de cumplir con los estándares ambientales 
requeridos y que fueron aprobados por la misión USAID. 
 
Las acciones principales efectuadas en el trimestre fueron las siguientes: 
 

i. Evaluación Ambiental: 
 
El equipo ambiental de AGEXPORT junto con SMTN realizó segunda visita a las distintas cadenas 
de producción según la  programación planteada  donde se visitó una cadena de hortalizas, una de 
artesanías y una de café, el objetivo de esta fue ampliar las observaciones del equipo ambiental  
sobre las alternativas propuestas por parte de AGEXPORT en los encadenamientos, insumos que 
sirvieron para desarrollar la declaración de alcance. 
 
Durante este periodo se aprueba la declaración de alcance por Victor Bullen BEO / USAID  
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El equipo ambiental del RVCP continua con las revisiones de las alternativas C propuesta en la 
evaluación ambiental las cuales deben de ser económicamente viables. 
 

ii. Capacitación a personal técnico  
 
En alianza con la Escuela de Comercio Exterior de AGEXPORT y el  Monitoring and Evaluation 
Program –MEP-  se continuo con el plan de actualización del personal técnico donde se 
capacitaron a un total de 25 personas entre técnicos, promotores y especialistas, desarrollando los 
temas de: 
 

 Buenas Prácticas Agrícolas 
 Planes de Mitigación Ambiental y Adaptación al Cambio Climático,  

 
Los dos temas fueron impartidos en el centro de capacitaciones Bárbara Ford en Santa Cruz del 
Quiche. 
 

iii. Asistencia técnica especializada 
 
En 45 encadenamientos se cuenta con personal de campo que 
brinda asistencia técnica especializada, que se desarrolla a través de 
eventos de capacitación en temas productivos, visitas a parcelas en 
campo para implementación de tecnologías de adaptación al cambio 
climático, capacitaciones de impacto ambiental y de implementación 
de BPA´s. 
 
Para este periodo se cuenta con 2 especialistas ambientales que 
están iniciando con el monitoreo de los planes de mitigación 
ambiental de los distintos encadenamientos. 
 

iv. Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas 
 
La implementación de BPA´s en los distintos encadenamientos es una de las actividades que 
tienen gran alcance para mitigar las acciones que generan impacto en la agricultura, tanto en el 
ámbito de seguridad del productor, como para el consumidor  y el medio ambiente. Para este 
periodo se implementan BPA´s  en 7 nuevos encadenamientos siendo Progresar Cunen, 
ADECHIC, SICALBE, ADIAGRO, ANAPDERCH, ADECIGUA y AIDA. 
 
Dentro del equipo que se entrega para ser utilizado se puede mencionar, trajes de protección 
personal, módulos higiénicos, letrinas, áreas de mezcla, entre otros. 
 

v. Implementación de protocolos de calidad (certificaciones) 
 
El con el objetivo de garantizar el acceso a mercados y la calidad e inocuidad de los productos se 
certificó con el protocolo Global G.A.P. la Asociación Integral de Desarrollo Agrícola AIDA, la cual 
esta ubicad en la Aldea El Pericón, Municipio de Cunen, con un total de 90 socios y una área de 
producción de 25 hectáreas. 
 
 

vi. Implementación de parcelas demostrativas 
 
Con la intención de promover la implementación de tecnologías de adaptación al cambio climático 
y en alianza con HIVOS se están desarrollando parcelas demostrativas en los distintos 
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encadenamientos las cuales buscan incluir soluciones prácticas  que sean accesibles y de bajo 
costo, y que puedan ser implementadas por los técnicos agrícolas de las organizaciones y 
replicadas por los productores de las cadenas de valor rurales con las que trabaja el PEE. 
 
Para este periodo se han logrado implementar un total de 10 parcelas demostrativas en mismo 
número de encadenamientos y están en proceso de implementación 22 parcelas demostrativas 
más.  Se espera al finalizar este año que todos los encadenamientos cuenten con por lo menos 
una parcela demostrativa y que pueda ser utilizada como centro de aprendizaje por los maestros 
agricultores.  
 

 

 
 
Promoción de la Equidad de Género (Vital Voices Guatemala-VVG) 
 
Objetivo estratégico. Promover la incorporación de las mujeres rurales en el desarrollo económico 
de su comunidad, facilitando su participación activa en las asociaciones a las que pertenecen a 
través de la promoción de la equidad de género, el fortalecimiento de su liderazgo y el acceso a 
mejorar las capacidades económicas, personales y técnicas. 
 
 
Avances en la Ejecución: 
 

i. Sensibilización al equipo técnico en temas de género 
 
Se llevó a cabo una primera reunión de trabajo en 
mayo del 2015 con 26 personas del equipo técnico 
de operación en campo de 12 organizaciones 
rurales del Componente 1, Año 2 del RVCP. 
 
En el trabajo con el equipo de técnicos de operación 
en campo, se utilizó una metodología de aprender-
haciendo, la cual incluye una serie de elementos de 
capacitación basados en el aprendizaje por la acción 
y en la experiencia que aportó cada una de las 
personas que participaron. 
 
Se realizó también una investigación bibliográfica 
sobre temas de machismo y nuevas masculinidades y revisó diferentes documentos sobre las 
temáticas para la construcción de un marco conceptual que se adaptara al grupo de técnicos y 
promotores. Durante el taller, se emplearon dinámicas participativas, utilizando métodos y técnicas 
que fortalezcan la implementación de valores como respeto, equidad, democracia y a la vez facilitar 
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la reflexión individual y grupal. Se complementaron las actividades dinámicas con información 
teórica. 
 

ii. Diseño y/o adaptación de material didáctico para la promoción de la equidad de 
género 

 
En junio del 2015, VVG realizó una prueba en campo de las herramientas lúdicas que abarcan los 
siguientes 3 temas: 1) ¿Qué es la equidad de género?; 2) Equidad v. Inequidad en nuestras 
organizaciones; 3) ¿Por qué es importante promover la equidad de género? 
 
Durante el próximo trimestre, VVG estará elaborando los manuales y el material didáctico para su 
entrega a cada organización del RVCP.  
 

iii. Actividades de capacitación con los grupos de mujeres con potencial de liderazgo. 
 
Se llevaron a cabo las siguientes actividades con mujeres de las organizaciones rurales 
productivas:  
 

 Un primer módulo de fortalecimiento personal 
con 366 mujeres de 24 organizaciones rurales 
productivas 

 Un segundo módulo de fortalecimiento personal 
con 311 mujeres de 23 organizaciones rurales 
productivas 

 Un tercer módulo de fortalecimiento empresarial 
con 162 mujeres de 11 organizaciones rurales 
productivas. 

 
iv. Giras de intercambio en organizaciones con 

mujeres integradas a actividades productivas  
 

Se llevó a cabo una gira de aprendizaje e intercambio con 21 miembros (11 mujeres identificadas 
con potencial de liderazgo y 10 miembros de Juntas Directivas) quienes visitaron las instalaciones 
de la Asociación de Cooperación al Desarrollo Integral de Huehuetenango. 
 

Eje de Identidad Cultural (Sotzil)  
 
Objetivo estratégico. Incorporar una visión de respeto y vigilancia a la estrategia del RVCP y a 
sus diferentes componentes para el aspecto estratégico de identidad cultural desde el punto de 
vista de los pueblos mayas.  
 
Como parte de la estrategia planteada en la propuesta del RVCP, por medio del eje de identidad 
cultural se pretende impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas, así como  sus planteamientos 
y demandas comunitarias, sus prácticas tradicionales productivas, en el marco de sus derechos 
colectivos y los valores de su identidad cultural  y pensamiento cosmogónico, para generar una 
estrategia de identidad cultural que oriente a las cadenas de valor y fortalezcan su identidad 
cultural desde las perspectivas socioculturales indígenas, como propuestas de superación de la 
crisis social y marginación, esto se implementará en las cadenas de valor vinculadas al RVCP por 
medio de la alianza consolidad entre AGEXPORT y Asociación Sotz’il. 
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Los objetivos específicos de la alianza se centran en:  
 

1. Generar una estrategia de desarrollo integral comunitario que oriente el buen vivir de 
las comunidades en donde se desarrollan las cadenas de valor rural priorizadas.   

2. Promover la aplicación de prácticas tradicionales identificadas de un modelo exitoso de 
encadenamiento desarrollado alrededor de los sistemas productivos comunitarios. 

3. Impulsar los sistemas de asocio de producción tradicional con los sistemas de 

encadenamientos, que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional local. 

Avances en la Ejecución:  
 
Durante el trimestre de abril a junio 2015 se elaboraron cuatro (4) diagnósticos sobre 
conocimientos tradicionales en igual número de encadenamientos vinculados al proyecto de 
Cadenas de Valor Rural, los cuales fueron seleccionados y priorizados de manera que fueran 
representativos respecto al cultivo o producto que comercializan y a la región donde están 
ubicados.   Los encadenamientos sujetos a estos diagnósticos fueron:  
 

 Asociación de Desarrollo Integral Ecológica Sacapulense –ADIES-, productores de cebolla. 

 Asociación de Desarrollo Integral de Agricultores Nueva Esperanza –ASODINE, 
productores de ejote y arveja. 

 Asociación Chajulense, productores de café 

 Asociación Chajulense de Mujeres Unidas por la Vida, productores de artesanías. 
 
La metodología  

Luego de diversas reuniones de coordinación entre el equipo de AGEXPORT y Sotz’il y definición 
de los sitios y encadenamientos para la sistematización de experiencias, se realizó una profunda 
revisión de estudios especializados realizados en el marco de los Conocimientos Tradicionales.  
Además se realizaron entrevistas semiestructuradas a actores clave seleccionados no 
probabilísticamente, principalmente técnicos de campo, líderes de los encadenamientos rurales y 
especialistas de Agexport para discutir acerca de las estrategias que las comunidades 
implementan que pueden ser reconocidas como Conocimientos Tradicionales relacionados directa 
e indirectamente con la Cadena Productiva bajo estudio con lo que luego se procedió al 
ordenamiento de resultados y finalmente se realizaron entrevistas con expertos en conocimientos 
tradicionales de pueblos indígenas con quienes se discutió acerca del enfoque de la investigación y 
los resultados encontrados, dieron sus enfoques y comentarios a la investigación: 
 
Los principales resultados de los diagnósticos son:  
 
Resultados y conclusiones de diagnóstico en cadena de cebolla:  
La utilización de los conocimientos y prácticas tradicionales indígenas y de comunidades locales es 
un potencial para la innovación que a su vez pueden devenir en múltiples beneficios económicos, 
sociales, ambientales y fortalecimiento de medios de vida rural; que permitan el desarrollo de 
estrategias de abordaje de la empresarialidad con pueblos indígenas. El fin último es que las 
comunidades involucradas el Programa de Cadenas de Valor Rural –CVR-, es migrar de 
condiciones de pobreza a un mejor índice de desarrollo humano sin que ello signifique sacrificar su 
propia identidad, derechos individuales y colectivos y su propia cosmovisión. 
 
La producción de ADIES puede con fines de diversificación productiva, introducir cultivos 
hortícolas, la identidad cultural está dada en el sentido que la mayoría de la población rural del 
altiplano occidental del país se dedica a la agricultura. La potencialidad de los cultivos debe estar 
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más relacionada a la búsqueda de mercados, que a la producción misma. Algunos productos con 
identidad cultural –y con mercados potenciales- que pueden implementarse son: 
 

1. Cebolla morada  
2. Cebollín  
3. Tomate  
4. Chile pimiento  
5. Zanahoria  
6. Ajo  
7. Maíz  
8. Frijol  
9. Ejote  
10. Ayote  
11. Aguacate, en el mediano plazo  
12. Mango, en el mediano plazo  
13. Jocote, en el mediano plazo  
14. Tamarindo, en el mediano plazo  
15. Mora, en el mediano plazo 

 
Los flujos de conocimientos entre lo considerado tradicional y no tradicional, como el cultivo de 
cebolla, tienen ventajas competitivas si se aborda desde una perspectiva de co-generación/co-
producción de conocimientos desde la integración de la ciencia, tecnología y los conocimientos 
tradicionales indígenas y locales.  
 
Los actuales sistemas de producción de cebolla son transmitidos de generación en generación, 
puesto que la mayoría de los entrevistados reconoce que aprendió de su padre y éste a su vez de 
su abuelo. Desde ésta perspectiva, los técnicos extensionistas no son el referente del conocimiento 
sino los padres y los abuelos.  Aunque es muy posible que el conocimiento ya sea una mezcla de 
ambos sistemas como mostramos en la conclusión primera, en el cual el capital social aporta 
fuertemente al sistema de producción; aunque el “paquete tecnológico” sea transmitido del 
extensionista al agricultor de manera vertical, el agricultor adapta, evalúa y pone a prueba dichos 
conocimientos.  
 
Los abordajes integrados nos permiten evidenciar que aunque el centro de la investigación social 
corresponde a la cadena de valor de la Cebolla, los costos, beneficios y externalidades deben 
analizarse desde el Sistema de Rotación de Cultivos, el manejo de recursos de uso común y la 
proveeduría de servicios ecosistémicos como el agua.  El cultivo de la cebolla no está ni física, ni 
económica, ni socialmente separado del Sistema Milpa.  
 
En la visión de paisaje productivo sostenible con enfoque ecosistémico y, analizando la 
institucionalidad no formal de la gobernanza de recursos de uso común, es importante mantener 
que una visión simplista de un pago o compensación por adquirir o acceder a este bien, no 
garantiza la proveeduría del mismo.  Ejemplos de gobernanza sobre el acceso al agua en 
Magdalena la Abundancia no garantizan en el largo plazo su proveeduría.  
 
Resultados y conclusiones de diagnóstico en cadena de hortalizas (ejote y arveja) 

En la cadena de valor bajo estudio, se mezclan elementos culturales tradicionales y elementos 

externos propios de la globalización. El fenómeno de la globalización no debe ser un factor 

eminentemente negativo y aniquilador de la cultura e identidad de los pueblos indígenas, puede 

innovar costumbres, conocimientos y tecnologías que mejoren la situación actual de las 

comunidades. 
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Con base en la historia de ASODINE, las capacidades asociativas como un aspecto de la cohesión 

social de San Luis Sibilá fue motivada al adoptar el cultivo de productos no tradicionales, como un 

requisito para la comercialización y/o procesamiento del mismo, con altibajos en la consolidación 

de la misma.   

Reconocido el alto valor que tiene el maíz en la comunidad, para alcanzar metas como la 
Seguridad Alimentaria, tienen potencial cultivos no enfocados a la exportación sino a la 
dinamización económica y auto subsistencia, como el maíz, frijol, chiles, habas y ayotes. La 
rotación de cultivos es un elemento central dentro de ASODINE, por lo que, un fortalecimiento de la 
agro ecología podría contribuir a alcanzar los objetivos del Programa de Encadenamientos 
Empresariales.  
 
Algunos productos con identidad cultural –y con mercados potenciales- que pueden implementarse 
son: 
 

1 Habas  
2 Papa 
3 Tomate, bajo sistema de invernadero o micro túneles  
4 Chile pimiento, bajo sistema de invernadero o micro túneles  
5 Zanahoria, bajo sistema de invernadero o micro túneles 
6 Cebolla, bajo sistema de invernadero o micro túneles  
7 Flores, bajo sistema de invernadero o micro túneles 
8 Frijol  
9 Maíz 
10 Ayote  
11 Melocotón, en el mediano plazo  
12 Durazno, en el mediano plazo  
13 Manzanas, en el mediano plazo  
14 Plántulas forestales, en el mediano plazo  
15 Cerdos de engorde, en el mediano plazo 

 

La comunidad se encuentra articulada alrededor de una oportunidad de desarrollo económico con 
una infraestructura adecuada para potenciar sus capacidades productivas, de agregar valor a los 
productos y de acortar la cadena de valor, exportando directamente a interesados (alta demanda). 
  
La identidad cultural es traspasada al cultivo de arveja y ejote desde la rotación de cultivos con 
sistema milpa. A juzgar por las entrevistas e información acopiada, no existen innovaciones al 
paquete tecnológico transmitido de manera vertical y las acciones que los agricultores desarrollan 
en materia de estructura de suelos y abonos orgánicos no aportan en el proceso de certificación 
aunque es probable que mejore rendimientos. 
 
Es importante que los agricultores busquen diversificar sus productos de exportación quizás al 
sistema de Milpa-frutales.  Está comprobado que la producción de durazno y melocotón tiene altos 
rendimientos en el sistema de rotación con milpa, con base en estimaciones desarrolladas para 
Totonicapán.   
 

En el análisis institucional en gobernanza de recursos de uso común como el agua, parece ser que 

la comunidad reconoce y establece límites para el área reproducción por agricultor pero no pone 

atención al agua como un recurso igualmente limitante. 
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Resultados y conclusiones de diagnóstico en cadena de artesanías:  

La producción artesanal textil de la Asociación Chajulense exporta a Holanda y Canadá productos 
como bolsas, carteras, cojines, estuches y bufandas.  El tema de diseños es un elemento central 
dentro de la identidad cultural, puesto que debe guardarse la armonía entre los diseños y 
tendencias del mercado norteamericano y europeo los cuales son creados por diseñadores que 
apoyan a la cadena de artesanía y que en su mayoría son diseños no tradicionales.  El rescate, 
fortalecimiento y reconocimiento de diseños tradicionales prehispánicos y diseños creados por 
mujeres ixiles que representan historias sagradas y maneras de entender la vida de la comunidad 
generarán productos con identidad cultural. 
 
Algunos productos con identidad cultural –y con mercados potenciales- que pueden implementarse 
son: 
 

1. Güipiles tradicionales de San Gaspar Chajul para el mercado nacional  
2. Güipiles tradicionales de Santa María Nebaj para el mercado nacional  
3. Fajas tradicionales de San Gaspar Chajul para el mercado nacional  
4. Fajas tradicionales de Santa María Nebaj para el mercado nacional  
5. Rebozos con diseños tradicionales para el mercado nacional  
6. Pantalones ceremoniales para hombre, para el mercado local 
7. Sacos ceremoniales para hombre, para el mercado local   
8. Cortes tradicionales de la región Ixil para el mercado nacional  
9. Circuito turístico, ‘tour del tejido’, a mediano plazo  
10. Convivencia con familias ixiles, como parte del circuito turístico, a mediano plazo 
11. Comercialización de gastronomía ixil, como parte del circuito turístico, a mediano plazo 
12. Protectores para celulares con diseños locales, a mediano plazo  
13. Protectores para computadoras portátiles con diseños locales, a mediano plazo  
14. Protectores para ‘tabletas electrónicas’ con diseños locales, a mediano plazo  
15. Manteles y sobre manteles con los colores propios de la región ixil 

 

El apoyo y abordaje de proyectos productivos en la Región Ixil por parte de Agexport, debe 
reconocer la dimensión e impactos que el Conflicto Armado Interno tuvo en las comunidades. 
Actualmente el tejido social del Pueblo Ixil se encuentra en una etapa de reconstrucción, la 
identidad cultural y cosmovisión del ixil, no ocupa actualmente un plano principal dentro de los 
pueblos.  
 
La Asociación Chajulense de Mujeres Unidas por la Vida mediante el otorgamiento de créditos a 
más de 2,000 mujeres ixiles y el proyecto de artesanía textil que involucra directamente 50 
mujeres, apoya económicamente a viudas y madres que han perdido a sus hijos durante el 
conflicto armado; paralelamente al apoyo de las economías campesinas, programas de salud 
mental pueden contribuir a la búsqueda del Buen Vivir de las comunidades involucradas.  
 
El uso del telar de cintura como tecnología de producción, evidencia claramente el conocimiento 
tradicional de las mujeres indígenas, la construcción y uso del telar se aprende generacionalmente 
a través de la oralidad, este conocimiento es dominado por la mayoría de mujeres ixiles y no está 
en riesgo de quedar en desuso. Algunos diseños tejidos por las mujeres en los telares, no 
corresponden a la tradicionalidad ixil, sino están adecuados a las tendencias internacionales. La 
búsqueda de mercados específicos que den valor agregado a diseños tradicionales podría 
traducirse en una mejora en los precios pagados a las mujeres por los diseños tejidos. Asimismo 
un sistema de rotación entre las socias tejedoras será más incluyente y repartirá más 
equitativamente los ingresos.  
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Dentro de las acciones de fortalecimiento, programas de formación en diagramación y diseño 
gráfico dirigido a hijas de las socias, podrá en el mediano plazo, integrar la cosmovisión de la 
cultura ixil con las tendencias internacionales, creando una relación exitosa de hibridación cultural. 
 
Las 50 mujeres tejedoras desconocen los precios finales, contratos y relaciones entre la Asociación 
Chajulense de Mujeres Unidas por la Vida y los compradores y exportadores, en el mediano plazo, 
procesos de auditoría social que den a conocer los detalles de las transacciones podrán fortalecer 
la independencia económica de las economías campesinas que giran en torno a la producción 
artesanal textil.  
 
Resultados y conclusiones de diagnóstico en cadena de café:  
 
El tejido social –y organización ancestral- de la Región Ixi está en proceso de reconstrucción, 
debido a que durante el conflicto armado interno fue criminalizado. La pérdida o ausencia del 
modelo de organización comunitaria impide la realización de actividades propias del manejo del 
cultivo de café, como las aplicaciones foliares para el combate a la roya en el caso ixil. La 
implementación de nuevos asocios de sombra de café, igualmente se dificultan por no contar con 
una organización comunitaria fortalecida.  
 
Durante los primeros años de la Asociación los precios del café y el apoyo de la cooperación 
permitieron el crecimiento y fortalecimiento de la actividad cafetalera, mejorando la calidad de vida 
de los socios. En años pasados los productores han logrado incrementar su cosecha, hasta el 
punto de exportar más de 40 contenedores de café oro, aproximadamente 24,000 sacos de café 
oro de primera calidad. La asociación exporta bajo la marca “SHB Chajulense” bajo los regímenes 
de café orgánico y comercio justo, estableciendo un precio base fijo, como medida de protección a 
las constantes fluctuaciones del mercado cafetero.  
 
El cultivo de café tiene la particularidad de poder asociarse con producciones de frutales, sin 
afectar el rendimiento, a continuación se enlistan los potenciales asocios descritos en la sección 
anterior.  
 
Algunos productos con identidad cultural –y con mercados potenciales- que pueden implementarse 
son: 
 

1. Musáceas, principalmente banano de seda, oro y manzano, como sombra de café 
2. Naranja, como sombra de café 
3. Limón, como sombra de café  
4. Izote, para el mercado local 
5. Almácigos de café, para el mercado local  
6. Almácigos frutales, para el mercado local  
7. Almácigos forestales, para el mercado local  
8. Miel de abejas meliponas, éstas abejas contribuyen a la fecundación de los sistemas de 

sombra frutales y su miel es medicinal 
9. Circuito turístico de la región Ixil, principalmente enfocado al ‘tour del café’  
10. Circuito turístico gastronómico de la región Ixil y cata de café  
11. Nuez de Macadamia, como sombra de café  
12. Artesanías hechas de los sacos de Brin de la Asociación Chajulense  
13. Apertura de una cafetería –Coffee Shop- que comercialice en taza el café de la Chajulense, 

a mediano plazo, en Santa María Nebaj, Santa Cruz del Quiché o en Ciudad de Guatemala  
14. Cardamomo, entre surcos de café  
15. Aguacate, como sombra de café  
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La Asociación Chajulense no hace diferenciación en precio del café en pergamino que entregan 
sus asociados, es decir, no se incentiva económicamente la producción de café con estándares de 
calidad, lo que puede desincentivar el manejo adecuado y por ende, la baja en la calidad final en 
taza.  
 
La búsqueda permanente de nuevos mercados para los contenedores de café es fundamental para 

disminuir la dependencia a un solo comprador. La autonomía económica contribuirá a la 

consecución del Buen Vivir a lo interno de las comunidades de la región Ixil. 

Estrategia  
 

Lineamientos e indicadores que orientan la aplicación de la Estrategia en las CVR 
 
Como parte del eje de identidad cultural se implementará la ‘’Estrategia para el fortalecimiento de 
la Identidad Cultura de las Cadenas de Valor Rural’’.  La base para construir la Estrategia son los 
Diagnósticos sobre Identidad Cultural en cuatro cadenas de valor rural, realizados en el marco del 
proyecto. 
 
Línea estratégica 1. Fortalecimiento de la organización tradicional 
 
Objetivo 1. Reconocer y fortalecer los modelos de organización comunitaria tradicional dentro de 
las Cadenas de Valor Rural.  
 
No Acciones principales Plazo para ejecución Instituciones 

responsables 
principales 

1 año  5 años 10 
años 

1 Reconocimiento del liderazgo comunitario 
para la planificación de las acciones de las 
Cadenas de Valor Rural.  

   Agexport 

2 Procesos de formación de capacidades 
administrativas dirigidos a  líderes 
comunitarios (hombres y mujeres)  
miembros de los encadenamientos.  

   Agexport, líderes 
comunitarios de las 
cadenas, centros de 
educación media y 
superior 

3 Procesos de formación de capacidades en 
economía dirigidos a líderes comunitarios 
(hombres y mujeres) miembros de los 
encadenamientos. 

   Agexport, líderes 
comunitarios de las 
cadenas, centros de 
educación media y 
superior 

4 Procesos de formación de capacidades en 
desarrollo dirigidos a líderes comunitarios 
(hombres y mujeres) miembros de los 
encadenamientos. 

   Agexport, líderes 
comunitarios de las 
cadenas, centros de 
educación media y 
superior 

5 Estudios de caso sobre gestión colectiva 
de producción dentro de los 
Encadenamientos Empresariales  

   Agexport, centros de 
investigación social.  

6 Procesos de formación sobre planes de 
negocio y empresarialidad dirigido a los 
líderes (hombres y mujeres) de las CVR  

   Agexport, líderes 
comunitarios de las 
cadenas.  
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Línea estratégica 2. Visibilización de productos con identidad cultural  
 
Objetivo 2. Comercializar productos diferenciados con identidad cultural  
 
No Acciones principales Plazo para ejecución Instituciones 

responsables 
principales 

1 año  5 años 10 
años 

1 Promover las certificaciones alternativas 
que dan valor agregado y acceso a 
mercados diferenciados a los productos de 
los Encadenamientos Empresariales como: 
Buenas Prácticas Agrícolas, BIO Suisse, 
Naturaland, UTZ Certified, USDA Organic, 
Con Manos de Mujer, Fair Trade.  

   Mayacert, Rainforest 
Alliance, Agexport. 
Organizaciones 
miembros de las CVR 

2 Búsqueda y establecimiento de mercados 
diferenciados, inclusión de las Cadenas de 
Valor Rural a redes de comercialización 
comunitaria.  

   Agexport, Redes de 
comercialización de 
productos comunitarios, 
Organizaciones 
miembros de las CVR 

3 Apertura de tiendas para el mercado 
nacional, que comercialicen los productos 
diferenciados del Programa de 
Encadenamientos Empresariales. 

   Agexport 

4 Registro de Denominación de Origen –
D.O-. en productos con identidad cultural 
producidos por las CVR. 

   Agexport, 
Institucionalidad pública 
rectora, Organizaciones 
miembros de las CVR 

 
 
 
Línea estratégica 3 Reconocimiento de la integralidad cultural comunitaria  
 
Objetivo 3. Fomentar la inclusión de los elementos tradicionales culturales de las comunidades a 
la Cadena de Valor Rural  
 
No Acciones principales Plazo para ejecución Instituciones 

responsables 
principales 

1 año  5 años 10 
años 

1 Fomento de los responsables técnicos de 
los encadenamientos a la participación de 
los miembros de las CVR en actividades 
religiosas de la comunidad  

   Agexport, líderes 
comunitarios de las 
cadenas. 

2 Fomento de los responsables técnicos de 
los encadenamientos a la participación de 
los miembros de las CVR en actividades 
de bendición de semillas en la comunidad  

   Agexport, líderes 
comunitarios de las 
cadenas. 

3 Fomento de los responsables técnicos de 
los encadenamientos a la participación de 
los miembros de las CVR en actividades 
de ‘Rogatorias por la lluvia’ en la 
comunidad 

   Agexport, líderes 
comunitarios de las 
cadenas. 
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Línea estratégica 4. Comunicación y participación intercultural  
 

Objetivo 4. Utilizar los idiomas locales y las formas de participación con pertinencia cultural en los 
procesos de las Cadenas de Valor Rural 
 
No Acciones principales Plazo para ejecución Instituciones 

responsables 
principales 

1 año  5 años 10 
años 

1 Realización y difusión de videos y pautas 
radiales sobre el manejo de la producción 
y la transformación de los productos en 
idiomas de los pueblos originarios. 

   Agexport, Lingüistas de 
los territorios, expertos 
de las CVR.  

2 Incorporación de especialistas, 
responsables de las cadenas y 
comercializadores de los productos que 
manejen los idiomas de los pueblos 
originarios.  

   Agexport 

3 Fomento de la equidad de género en las 
cadenas productivas mediante la 
comunicación y la participación con 
pertinencia cultural 

   Agexport 

4.  Apoyo a las organizaciones de mujeres 
conducen CVR con pertinencia cultural.  

   Agexport 

 
Línea estratégica 5. Diversificación productiva 
 

Objetivo 5. Fomentar la diversificación productiva de las CRV como estrategia para alcanzar la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y la sostenibilidad ambiental. 
 
No Acciones principales Plazo para ejecución Instituciones 

responsables 
principales 

1 año  5 
años 

10 
años 

1 Intercambio entre miembros de las CVR y 
organizaciones indígenas con modelos 
establecidos de agroecología, agricultura 
orgánica, huertos familiares y artesanías. 

   CCDA, Ijat’z, Mujeres 
tejedoras de San Juan la 
Laguna. 

2 Establecimiento de parcelas demostrativas de 
agroecología en las CVR  

   Agexport, expertos en 
agroecología  

3 Establecimiento de parcelas demostrativas 
para el manejo de cultivos según el calendario 
lunar agrícola maya. 

   Agexport, expertos en 
calendario lunar agrícola 

4 Establecimiento de parcelas demostrativas 
agrícolas diversificadas, fomento al sistema 
Milpa. 

   Agexport, expertos en 
agroecología y Seguridad 
Alimentaria 

5 Fomento de venta de productos locales 
intercomunitarios para contribuir a la 
dinamización económica  

   Agexport, líderes de las 
CVR 

6 Utilización de variedades vegetales adaptadas 
al territorio y resistentes a plagas y 
enfermedades (principalmente en café)  

   Agexport, Expertos en 
variedades vegetales 
adaptadas y agricultores 
de las CVR 

7 Establecimiento de mercados locales para los 
productos alternos y complementarios 

   Agexport 

8 Creación de un centro de formación agrícola 
con pertinencia cultural para los miembros 
más jóvenes (hombres y mujeres) de las CVR 

   Centros de formación 
agrícola ENCA, EFA, 
FAUSAC 
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Línea estratégica 6. Soberanía económica de las CVR 
 
Objetivo 6. Establecer Cadenas de Valor Rural con sostenibilidad empresarial y cultural 
perdurables en el tiempo. 
 
No Acciones principales Plazo para ejecución Instituciones 

responsables 
principales 

1 año  5 años 10 
años 

1 Estudios sobre nuevos mercados 
potenciales 

   Agexport 

2 Establecimiento de nuevos compradores 
directos en mercados diferenciados  

   Agexport 

3 Procesos de formación a miembros de las 
CVR sobre dinámicas de mercado, 
contabilidad, administración y auditoría 

   Agexport 

4 Formación de Consejos de Auditoría Social 
dentro de las CVR 

   Agexport, miembros de 
las CVR 

 

VI. COMUNICACIÓN 
 
La Unidad de Comunicación del Proyecto de Encadenamientos Empresariales durante el trimestre 
de abril a junio de 2015, desarrollo las siguientes actividades  
 

i. Producción de Historias de Éxito Documentadas: con el objetivo de dar a conocer los 
encadenamientos apoyados por el RVCP, se realizaron dos videos emotivos, con una 
duración de 2 minutos y medio, que visibilizan la cadena productiva de hortalizas y de 
artesanías de los encadenamientos: ADIP y ARTEDIBA. Además se realizó una sesión 
fotográfica para cada encadenamiento 

 
ii. Folleto RVCP: con el objetivo de dar a conocer de una forma atractiva lo que se realiza en 

el marco del proyecto RVCP se redactó, diseñó, diagramo  y se  imprimió 500 folletos full 
color. 
 

iii. Noticias: Se redactó 18 notas que dan a conocer los avances y logros del Proyecto 
Cadenas de Valor Rurales. Estas notas pueden ubicarse tanto en la plataforma digital 
¨Agexport Hoy¨ como en los boletines ¨Nuestro Día a Día¨ de la División de Desarrollo y del 
Proyecto Cadenas de Valor Rurales (RVCP, por sus siglas en inglés), además de la página 
(www.encadenamientosempresariales.com). 

 
Las notas publicadas son las siguientes: 
 

Notas Publicadas 

Técnicos agrícolas son capacitados para la implementación de parcelas productivas 
de adaptación al cambio climático 

Organizaciones de artesanos del RVCP, representados en la 24ª Edición del Apparel 
SourcingShow 

Productores rurales de café participan en feria internacional SCAA en Seattle 

Biofabricas aportando a la agricultura familiar sostenible 

Seis asociaciones rurales exponen sus productos en Agroencuentro de El Salvador 

Guatemala realiza primer Agro & Negocios en El Salvador 

http://www.encadenamientosempresariales.com/
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iv. Rótulos: Se diseñaron rótulos para 10 encadenamientos del Quiché, Quetzaltenango y 

Totonicapán de medidas de 2m por 1.5 m, n a la asociación con su logo, fotografías y 
slogan.  

No. Encadenamiento 

1 ACODIPA 

2 ADIES 

3 AIDA 

4 AIPO 

5 CINACEM 

6 COANEPA 

7 COVENORTE 

8 POZO VERDE 

9 PROGRESAR 

10 TIKONEL 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Diseño de una Plataforma WEB: con el objetivo de unir la línea gráfica de los materiales 
trabajados para el RVCP, en la sección del RVCP que se encuentra en la plataforma  Web 
de la División de Desarrollo se diseñaron sliders, infografías entre otros, que dan a conocer 
de una forma gráfica lo que se realiza en los componentes del proyecto. 
  

vi. Banners: Se diseñaron e imprimieron 16 banners, como parte de la unión de 
una línea gráfica,  los cuales cuentan con temas como: hortalizas, 
artesanías, café, cebolla y RVCP general, en donde además se 
implementó una frase que caracteriza a dichos temas. Se distribuyeron 
entre los encadenamientos de Quiché y Quetzaltenango 

 
vii. Mantas: con el objetivo de que técnicos y especialistas del proyecto cuenten 

con material para visibilizar el proyecto en eventos u otras actividades que 
ellos realicen se diseñaron e imprimieron 80 mantas que van en la línea 
gráfica implementada en todos los materiales del RVCP. 

 
 

VII. Limitaciones y posibles soluciones 
 

 Realizar una reflexión que acompañe el proceso de revisión del contrato vigente no. CA-
12-005-02-13 en relación a los ajustes que deben de introducirse al mismo para facilitar la 
consecución de las metas del proyecto.  
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 Definir una estrategia conjunta para la preparación de los equipos técnicos de los socios 
del consorcio  frente a la evaluación de medio término que se realizará en el segundo 
semestre de 2015.  

 A lo largo de la ejecución del plan de trabajo en las CVRs , se ha hecho evidente  que es 
imprescindible sostener reuniones periódicas de coordinación interinstitucional y fortalecer 
la comunicación entre socios del consorcio, con el fin de optimizar las intervenciones y los 
recursos, de manera que se propicie el logro de los objetivos del proyecto.  

 Fortalecimiento de las capacidades de las PCSANG y proporcionarles lo requerido para el 
desempeño de sus funciones, incluyendo el apoyo para el traslado hacia las zonas más 
alejadas en donde residen socios y socias de las CVRs, disponer de más recursos para las 
actividades educativas grupales, incluyendo las sesiones demostrativas y contar con una 
propuesta de incentivos para asegurar la participación de las mujeres elegibles en las 
actividades educativas. 

 Priorizar las acciones para la toma de decisiones por parte de AGEXPORT, en relación a la 
implementación de los huertos familiares nutritivos dado el reclamo que efectúan las 
familias participantes.  

 

VIII. Actividades para el próximo trimestre 
 
Componente 1: 
 

 AGEXPORT deberá terminar con la formalización de diez encadenamientos que ya fueron 
identificados en el trimestre anterior.  

 Apresurar la asistencia técnica y capacitaciones para los últimos 10 encadenamientos.  

 Implementar las inversiones y acciones planificadas para el fortalecimiento de las cadenas 
de cebolla, cardamomo y papa, con el objetivo de sumar a los indicadores. 

 Agilizar la gestión y definición del componente 4, para iniciar la ejecución. 

 Seguir incrementando los indicadores de ventas y empleos. 

 Continuar los contactos para facilitar el acceso a los mercados de los pequeños 
productores. 

 Elaborar el POA para el período FY 2015-2016 
 
Componente 2: 
 

 Profundizar el desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica con los 
grupos que integran la cadena de cardamomo y cebolla. 

 En el componente 2 se tienen identificados cinco grupo más, de la cadena de cebolla los 
cuales serán formalizados en agosto. 

 Consolidar las acciones de fortalecimiento productivo y comercial de los grupos. 

 Continuar identificando oportunidades de mercado para los grupos. 

 Avanzar en el cumplimiento de registro y soporte de indicadores.  

 Definir el POA para el período FY 2015-2016 
 
Componente 3:  
 

 Implementar y supervisar el establecimiento de nuevos sistemas de riego proyectados 
ejecutarse en el trimestre 

 Monitorear las áreas y productores que implementan las tecnologías. 
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 Continuar con el desarrollo de los eventos de implementación de buenas prácticas 
agrícolas, de acuerdo a lo proyectado en el POA. 

 Sistematizar y monitorear los avances de la implementación de los planes de mitigación 
ambiental, supervisando las actividades en campo. 

 Consolidar actividades de asistencia técnica para la producción de los diferentes cultivos 
 
Componente 5 
 

 Agilizar las acciones del componente de SAN para ampliar la cobertura de familias 
capacitadas y beneficiadas con huertos u otras actividades del componente. 

 Continuar las gestiones de semilla mejorada con el proyecto MASFRIJOL y BUENA MILPA 

 Impulsar un nuevo proceso de establecimiento de huertos familiares 

 Continuar desarrollando eventos de capacitación para mejorar las capacidades de las 
familias. 

 Fortalecer la productividad de los cultivos de autoconsumo (maíz y frijol) aprovechando la 
estación de invierno. 

 
Componente 6 
 

 Formalizar la integración de trece (13) MIPYMES artesanales al proyecto para cumplir con 
la meta trazada de 30 organizaciones. 

 Se contratará a 13 nuevos(as) Promotores(as) Rurales en el próximo trimestre, quienes 
apoyarán a las organizaciones en la recepción, monitoreo y cumplimiento sobre órdenes 
de compra, así como en el control de calidad de productos, entre otros. 

 Se contratará a 13 nuevos(as) Asistentes Administrativos en cada uno de los 
encadenamientos para mejorar en los aspectos administrativos, financieros y tributarios. 

 Se ha programado una capacitación en buenas prácticas de manufacturas y buenas 
prácticas empresariales relacionadas a la producción y comercialización de textiles 
artesanales elaborados en telar de pedal y de cintura, buscando la mejora de la calidad y 
productividad que impacte en la competitividad de 11 MIPYMES artesanales.  

 Supervisión de los procesos productivos durante la elaboración de los nuevos productos de 
la colección propuesta para cada organización, esto se realizará con el apoyo de los 
equipos de diseñadores, promotoras rurales y técnicos de campo. 

 Mejorar los canales de comunicación entre las empresas compradoras, técnicos de campo 
y encadenamientos artesanales. 

 
Eje de género 
 

 Formar y sensibilizar al equipo técnico de operación en campo (asistentes técnicos, 
promotores de cadenas de valor y PCSAN del RVCP para implementar la Política. 

 Cuarta y quinta actividad con equipo técnico de operación en campo. 

 Facilitar y asistir al equipo técnico de operación en campo (asistentes técnicos, promotores 
de cadenas de valor y promotoras SAN/género) del Programa Cadenas de Valor Rural 
para que implementen la política de género del consorcio en las actividades 
correspondientes. 

 Llevar a cabo monitoreo de la actividad de capacitación con el equipo técnico de las 
organizaciones del Año 2 

 Adaptar o diseñar material para la promoción de la equidad de género en las cadenas de 
valor.   

 Elaboración, impresión y entrega del material. 

 Identificar a mujeres con potencial de liderazgo en las MIPYME beneficiarias por el RVCP. 
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 Continuar con el proceso de identificación de mujeres con potencial de liderazgo, en 
particular durante la consultoría con HIVOS.  

 Acompañar y asesorar a las líderes identificadas de las MIPYMES beneficiarias por medio 
de una promotora de género.    

 Continuar el proceso de fortalecimiento personal y empresarial con las mujeres de las 
organizaciones productivas rurales. 

 Gestión del conocimiento y giras de intercambio de experiencias con organizaciones que 
integren a la mujer en actividades productivas. 

 Realizar una segunda gira de intercambio de experiencias a organizaciones en las cuales 
la mujer sea parte integral de las actividades productivas.      

 Identificar a mujeres de las  MIPYME beneficiadas del RVCP que no cuentan con DPI y 
que no están empadronadas. 

 Definir junto con AGEXPORT la estrategia que se implementará para esta actividad, debido 
a que la mayoría de las mujeres tienen DPI. 

 Identificar y gestionar líneas de acción y alianzas con organizaciones locales y/o actores 
que brinden apoyo en participación ciudadana (RENAP, TSE, entre otras) 

 Definir junto con AGEXPORT la estrategia que se implementará para esta actividad, debido 
a que la mayoría de las mujeres tienen DPI. 

 Registrar el número de mujeres beneficiarias de las MIPYME del proyecto que tienen 
acceso a recursos productivos (tierra, agua, tecnologías, financiamiento). 

 Pendiente recibir resultados de actividad de monitoreo realizada por AGEXPORT en 
diciembre 2014. 

 Identificar y gestionar líneas de acción con organizaciones locales y/o actores que brinden 
apoyo en el tema de acceso al agua, tierra, financiamiento y tecnologías. 

 Definir junto con AGEXPORT la estrategia que se implementará para esta actividad. 

 Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los indicadores de los recursos productivos y 
financieros. 

 Pendiente recibir resultados desagregados por organización, y revisar instrumentos de 
monitoreo que estén siendo implementados por AGEXPORT. 

 Acompañar, asesorar a organizaciones para el desarrollo e implementación de acciones 
para incorporar a las mujeres y empoderarlas dentro de las actividades productivas de la 
cadena.      

 Planificación de la última fase de actividades para la elaboración de estrategias de 
promoción de equidad de género en cada organización. 

 Evento  con reps de MIPYME, consorcio y técnicos de operación en campo para compartir 
experiencias en la incorporación y empoderamiento de las mujeres en MIPYME. 

 Dar seguimiento para la implementación de la política de género por consorcio. 

 1 evento con miembros del Consorcio para dar seguimiento a la Política de Equidad de 
Género. 
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IX. Ejecución Total de abril a junio 2015 
 

La ejecución global de este período asciende a US $870,731.67 según cuadro de estado 

presupuestario presentado.  

Asocia ción Gua trema lteca  de Exporta dores

División de Desa rrollo

Progra ma  de Enca dena mientos Empresa ria les

Esta do Presupuesta rio del Proyecto Ca dena s de Va lor Rura les

Presupues to 

POA             

2014-2015 

Gas tos  T1 

oc tubre -  dic  

2014

Gas tos  T2  

Enero -  

marzo  2015

Gas tos  T3 

abr il -  junio 

2015

Total FY15 Saldo 

 USD USD USD USD USD USD

Fondo competitivo 

 AT especializada para el 

desarrollo empresarial -

Encadenamientos- 60 

cadenas de valor  

 $          943,037  $       278,798  $       189,476  $       270,791  $       739,066  $       203,971 78%

INCAP
Nutrición y Seguridad 

Alimentaria
 $          109,500  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $       109,500 0%

Voces Vitales Guatemala Equidad de género  $            36,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $         36,000 0%

Comisión de cafés Dif. 
Productividad agrícola, 

café
 $            30,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $         30,000 0%

Comisión de laboratorio
Giras y actividades con la 

comisión de laboratorio
 $              5,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $           5,000 0%

Salarios inteligencia 

mercados

Salarios de Inteligencia de 

Mercados 
 $          415,929  $       115,069  $         84,456  $         88,401  $       287,925  $       128,004 69%

Movilización, estudios, 

otros

Gastos de viaje y viáticos, 

contrataciones, talleres y 

otros

 $          162,436  $         47,975  $         20,225  $         29,930  $         98,129  $         64,307 60%

Giras de intercambio 

Giras y viajes para 

intercambio de 

experiencias 

 $              5,000  $              104  $           2,122  $           2,752  $           4,978  $                22 100%

equipamiento de oficina
Equipo de oficina para el 

personal del PEE
 $            18,000  $           2,911  $           1,028  $                 -    $           3,939  $         14,061 22%

ISO 9001-.2008 Recertificación SGC PEE  $              3,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $           3,000 0%

Promoción comercial 

AGEX

Participación en ferias 

nacionales e 

internacionales

 $            45,000  $         11,575  $         22,182  $                 -    $         33,756  $         11,244 75%

Gestión ambiental 

Salarios personal de 

supervisión y especialistas 

ambientales, gts de 

movilización 

 $            65,000  $           2,715  $           5,626  $         14,561  $         22,903  $         42,097 35%

 $  1,837,902  $   459,147  $   325,114  $   406,435  $1,190,696  $   647,206 65%

%
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Asocia ción Gua trema lteca  de Exporta dores

División de Desa rrollo

Progra ma  de Enca dena mientos Empresa ria les

Esta do Presupuesta rio del Proyecto Ca dena s de Va lor Rura les

Presupues to 

POA             

2014-2015 

Gas tos  T1 

oc tubre -  dic  

2014

Gas tos  T2  

Enero -  

marzo  2015

Gas tos  T3 

abr il -  junio 

2015

Total FY15 Saldo 

 USD USD USD USD USD USD

Organizaciones locales de 

gestion de desarrollo y 

producción (SC y 03 

organizaciones) 

 $       1,244,574  $         81,878  $       151,513  $       116,212  $       349,602  $       894,972 28%

Fundación Voces Vitales 

Guatemala 
 $            12,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $         12,000 0%

Plan de mitigafción 

Plan de Mitigación 

Ambiental y actividades de 

gestión ambiental para  30 

cadenas hortícolas y  café

 $            20,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $         20,000 0%

 $  1,276,574  $     81,878  $   151,513  $   116,212  $   349,602  $   926,972 27%

Introducción de 

tecnologías alternativas de 

adaptación y mitigación

 $          453,282  $         21,495  $       140,671  $           5,589  $       167,755  $       285,526 37%

Parcelas técnologicas 

demostrativas
 $            50,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $         50,000 0%

Escuela de Comercio 

Exterior de AGEXPORT
 $            50,000  $         14,019  $                 -    $         17,232  $         31,251  $         18,749 63%

 $     553,282  $     35,514  $   140,671  $     22,822  $   199,006  $   354,276 36%

Programa de 

Encadenamientos 

Expansión de mercados y 

comercio, 

desencadenando 

innovación e inversión del 

Sector privado (Private 

agregador)

 $       1,500,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $    1,500,000 0%

 $  1,500,000  $           -     $           -     $           -     $           -     $1,500,000 100%

Asistencia tecnica y apoyo 

a la productividad de 

granos basicos

Diversificación Productiva

Educación en Nutricion

INCAP Centros demostrativos
 $            40,500  $                 -    $                 -    $                 -   

 $                 -    $         40,500 0%

 $     658,117  $     33,468  $     40,247  $     37,890  $   111,604  $   546,513 17%C
o

m
p

o
n

e
n

te
 5

: 
 I

n
c

re
m

e
n

ta
r 

la
 

p
ro

d
u

c
ti

v
id

a
d

 d
e

 c
u

lt
iv

o
s

 p
a

ra
 

a
u

to
c

o
n

s
u

m
o

Sub total Componente 5

%

SAVE THE CHILDREN  $          617,617  $         33,468  $       506,013 18%

SAVE THE CHILDREN

Sub total Componente 2

Sub total Componente 3

Sub total Componente 4
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Asocia ción Gua trema lteca  de Exporta dores

División de Desa rrollo

Progra ma  de Enca dena mientos Empresa ria les

Esta do Presupuesta rio del Proyecto Ca dena s de Va lor Rura les

Presupues to 

POA             

2014-2015 

Gas tos  T1 

oc tubre -  dic  

2014

Gas tos  T2  

Enero -  

marzo  2015

Gas tos  T3 

abr il -  junio 

2015

Total FY15 Saldo 

 USD USD USD USD USD USD

Fondo competitivo de 

Asistencia Técnica directa 

a organizaciones 

artesanales 

 $          326,863  $         33,987  $         22,630  $         54,952  $       111,568  $       215,295 34%

Inteligencia de mercados  $          242,400  $         44,879  $         51,702  $         68,099  $       164,680  $         77,720 68%

Gastos de operación  $            86,600  $         26,440  $         18,019  $         18,218  $         62,678  $         23,922 72%

Asistencia Tecnica a 

PYMES
 $            20,000  $           1,181  $                 -    $         13,077  $         14,258  $           5,742 71%

Promoción Comercial  $          100,000  $         33,519  $           9,364  $         19,591  $         62,474  $         37,526 62%

Plataforma Informativa  $              8,000  $                 -    $                 -    $              111  $              111  $           7,889 1%

Voces Vitales Guatemala Equidad de Género  $            18,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $         18,000 0%

INCAP seguridad alimentaria  $            30,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $         30,000 0%

Planes de mitigación Gestión Ambiental  $            20,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $         20,000 0%

 $     851,863  $   140,006  $   101,715  $   174,047  $   415,769  $   436,094 49%

Plan de mitigación 

consorcio 
Sostenibilidad ambiental  $            50,000  $                 -    $         30,322  $                 -    $         30,322  $         19,678 61%

Plan de género del 

consorcio

Foros, encuentros 

especificos de mujeres 

líderes. Visibilización de la 

mujeres, publicaciones, 

documentos, 

sistematizaciones.

Asociación Sotz Il  Identidad Cultural  $            50,000  $                 -    $         30,000  $                 -    $         30,000  $         20,000 60%

IICA Gestión del conocimiento  $          120,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $       120,000 0%

 $     234,000  $           -     $     60,322  $           -     $     60,322  $   173,678 26%

Plan estratégico de 

comunicaciones - 

materiales impresos, 

visibilidad del proyecto

 $            55,000  $         13,748  $           7,890  $           7,179  $         28,817  $         26,183 52%

Salarios del personal que 

realiza  la Implementación 

del plan de 

comunicaciones

 $            31,800  $           8,382  $           7,334  $           7,351  $         23,067  $           8,733 73%

Presentación de 

resultados del proyecto
 $            15,000  $                65  $           6,104  $                 -    $           6,169  $           8,831 41%

 $     101,800  $     22,195  $     21,328  $     14,530  $     58,053  $     43,747 57%

 $                 -    $                 -   

Comisión de Artesanías 

AGEXPORT
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 $                 -    $         14,000 
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Asocia ción Gua trema lteca  de Exporta dores

División de Desa rrollo

Progra ma  de Enca dena mientos Empresa ria les

Esta do Presupuesta rio del Proyecto Ca dena s de Va lor Rura les

Presupues to 

POA             

2014-2015 

Gas tos  T1 

oc tubre -  dic  

2014

Gas tos  T2  

Enero -  

marzo  2015

Gas tos  T3 

abr il -  junio 

2015

Total FY15 Saldo 

 USD USD USD USD USD USD

Salarios del especialista de 

monitoreo y evaluación y 

un especialista junior de 

monitoreo

 $            33,600  $           8,817  $           7,555  $           7,572  $         23,945  $           9,655 71%

Implementación del sistema 

de monitoreo, gastos de 

campo. Programa 

 $            60,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $         60,000 0%

Línea de base inicial 

elaborada con INCAP
 $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   0%

 $      93,600  $      8,817  $      7,555  $      7,572  $     23,945  $     69,655 26%

Administración, compras, 

contabilidad. 
 $          210,954  $         58,742  $         45,707  $         37,577  $       142,026  $         68,928 67%

Contribución a espacio 

utilizado por el proyecto en 

AGEXPORT Central  y 

Filial de Occidente 

 $            39,600  $           8,947  $           8,822  $           8,775  $         26,544  $         13,056 67%

Gastos de funcionamiento 

del personal del proyecto 

ubicado en oficinas 

centrales, Quetzaltenango 

y Quiché

 $            60,000  $         18,907  $         14,513  $         17,934  $         51,354  $           8,646 86%

 $     310,554  $     86,597  $     69,042  $     64,286  $   219,925  $     90,629 71%

PEE Auditorias anuales  $            16,128  $           9,606  $                 -    $                 -    $           9,606  $           6,522 60%

 $      16,128  $      9,606  $           -     $           -     $      9,606  $      6,522 60%

PEE

Fortalecimiento de la 

capaicdad administrativa 

de la institución 

 $            60,000  $           1,684  $         36,206  $                 -    $         37,890  $         22,110 63%

 $      60,000  $      1,684  $     36,206  $           -     $     37,890  $     22,110 63%

Sub total  Monitoreo y  evaluac ión 
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Asocia ción Gua trema lteca  de Exporta dores

División de Desa rrollo

Progra ma  de Enca dena mientos Empresa ria les

Esta do Presupuesta rio del Proyecto Ca dena s de Va lor Rura les

Presupues to 

POA             

2014-2015 

Gas tos  T1 

oc tubre -  dic  

2014

Gas tos  T2  

Enero -  

marzo  2015

Gas tos  T3 

abr il -  junio 

2015

Total FY15 Saldo 

 USD USD USD USD USD USD

Personal institucional de 

AGEXPORT  involucrado 

en la administración y 

gestión del consorcio 

 $          105,000  $         21,277  $         18,664  $         15,999  $         55,940  $         49,060 53%

Mobiliario, equipo y 

vehículos institucionales de 

AGEXPORT

 $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   0%

Otros costos directos 

(mantenimiento de edificios, 

y reparación de 

AGEXPORT, apoyo 

tecnológico y seguridad)

 $            35,000  $           3,256  $           2,587  $         10,938  $         16,781  $         18,219 48%

 $     140,000  $     24,532  $     21,251  $     26,937  $     72,721  $     67,279 52%

Programa de 

Encadenamientos 

Este FRR dará a USAID la 

flexibilidad de responder de 

forma rápida y eficiente a 

problemas o permita 

diseñar actividades del 

programa que no se hayan 

previsto o anticipado pero 

que en realidad valen la 

pena dentro de cualquiera 

de los componentes bajo 

este acuerdo.

 $            50,000  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $         50,000 0%

 $      50,000  $           -     $           -     $           -     $           -     $     50,000 0%

 $  7,683,819  $   903,444  $   974,963  $   870,731  $2,749,138  $4,934,681 36%
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Reporte de contrapartida y Cost Share  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación Guatemalteca de Exportadores

División de Desarrollo 

Programa de Encadenamientos Empresariales

No. Encadenamiento

Monto de 

Contrapartida 

Aprobado

Total 2012 - 

2013

Total 2013 - 

2014

Octubre - 

Diciembre 2014

Enero-Marzo 

2015

Abril - Junio 

2015

Julio - 

Septiembre 

2015

Total 2014 - 

2015

Total 

Contrapartida
Saldo por Ejecutar 

Total Contrapartida  $ 5,013,493.68  $ 1,520,543.92  $ 2,409,973.45  $    455,519.55  $    599,033.84  $    970,808.47  $                 -    $ 2,025,361.86  $ 5,955,879.22  $            (842,284.54)

No. COST-SHARE

MONTO DE 

COST-SHARE 

APROBADO

Total 2012 - 

2013

Total 2013 - 

2014

Octubre - 

Diciembre 2014

Enero-Marzo 

2015

Abril - Junio 

2015

Julio - 

Septiembre 

2015

Total 2014 - 

2015

Total 

Contrapartida
Saldo por Ejecutar 

1
Cost - share  $      1,200,000.00  $          25,842.72  $        197,535.38  $        105,225.29  $        311,821.34  $          50,892.22  $                       -    $        467,938.86  $        691,316.96  $             508,683.04 

TOTALES  $ 1,200,000.00  $     25,842.72  $    197,535.38  $    105,225.29  $    311,821.34  $     50,892.22  $                 -    $    467,938.86  $    691,316.96  $             508,683.04 

Períodos 2012 a l 2017

Resúmenes de  contrapartidas reportadas

Períodos 2012 a l 2017

Resúmen de  Cost Share  reportado por Encadenamientos 


